

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě,  
uzavřené mezi smluvními stranami**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0672/2016

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 3116

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Růžička Jiří, starostou  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje  
Petr Findeis, stavební technik odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

*dále jen „objednatel“*

**a**

**2. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**

se sídlem: Palackého 266, 757 Valašské Meziříčí  
jednající: Ivan Tomek, jednatel  
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě C 13838  
IČ: 64088545  
DIČ: CZ64088545  
Bankovní spojení: ČSOB Valašské Meziříčí  
číslo účtu: 260625808/0300  
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Tomková

*dále jen „zhotovitel“*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        | Parkoviště u ZŠ Luh – projektová dokumentace, autorský dozor |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY                                    |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU                               |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ              | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ   |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ     | 246.000,- Kč   |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           | MUVS – S 12362/2016  |

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 06. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu (číslo objednatele 0672/2016), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci k územnímu řízení, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a realizaci stavby na akci projektová dokumentace „**Parkoviště u ZŠ Luh – projektová dokumentace, autorský dozor**“. Dne 27. 04. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek číslo 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Odstavec 1. „Doba a místo plnění“ se mění takto:
  - a) Termín provedení stupňů projektové dokumentace (DSP+DPS), včetně související inženýrské činnosti do 31. 08. 2017, zhotovitel je oprávněn plnit i dříve.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vsetíně, dne **31. 07. 2017**

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**  
Palackého 266 ①  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ 64088545 DIČ CZ64088545

V  
M  
M  
S



*Handwritten signature in blue ink.*