

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.09.2024 na akci

„Zpracování projektové dokumentace stavby – Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, funkce: projektová manažerka, e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318533310

na straně jedné jako **objednatel**

a

Energy Benefit Centre a. s

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
korespondenční adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15915
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 43-6354140227/0100
kontaktní osoby: Ing. Jiří Cveček, tel.: 731 533 817, e-mail: jiri.cvecek@energy-benefit.cz
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 03.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/56/2024/RM dne 20.08.2024 na zpracování projektové dokumentace stavby „**Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu projekčních prací dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku VI odst. B3 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celkový základní honorář činí 1 370 000 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

V
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

Cenová nabídka

Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš – vícenáklady a méněnáklady

Předmět nabídky

**Dokumentace pro stavební povolení a pro
výběr zhotovitele a provedení stavby**

číslo nabídky:

61/EB/2024

datum zpracování:

16.12. 2024

platnost nabídky do:

31.1.2025



Objednatel

Město Dobříš

Adresa: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO: 00242098

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Samcová
tel: +420 603 701 327
e-mail: samcova@mestodobris.cz

Dodavatel

Energy Benefit Centre a.s.

Právní forma: akciová společnost
Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6354140227/0100
Telefon: +420 270 003 300, +420 724 321 332
Fax: +420 270 003 319
E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz

Nabídku zpracoval: Ing. Eva Bartoňová
tel: +420 724 818 930
e-mail: eva.bartonova@energy-benefit.cz

POPIS PROJEKTU

Projektovým záměrem je snížení energetické náročnosti původní školské a hospodářské budovy 5. MŠ Dobříš, Jeřábová 613.

Předmětem nabídky jsou dodatečné projekční práce, které vznikly v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení.

NABÍDKOVÁ CENA

Rozsah víceprací:

- ▶ Vytápění – přeložení vytápění pod stropem v 1.NP
- ▶ ZTI – přeložení ZTI pod stropem v 1.NP
- ▶ Modernizace elektroinstalace ve třídách
- ▶ Stavební přípomoc – nové podklady, demontáž garnýží, výmalba v interiéru, nové barevné řešení, řešení venkovní terasy, stříšky nad vchody

Cena:**80.000,- Kč bez DPH**

Rozsah méněprací:

- ▶ ZTI – retenční nádrž

Cena:**20.000,- Kč bez DPH**

Zajištění inženýrské činnosti – vícepráce:

- ▶ Obstarání všech dokladů a potřebných vyjádření pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení (dotčených orgánů, správců sítí, dotčených právnických a fyzických osob atd.)
- ▶ Zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy dle vyjádření
- ▶ Podání žádosti o stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení na místním stavebním úřadu.

Cena:**60.000,- Kč bez DPH****Celková cena****120.000,- Kč bez DPH****Celková cena s DPH****145.200,- Kč vč. DPH**