

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004247924 na provedení díla „STAVEBNÍ OPRAVY VNITŘNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NA KARLOVĚ NÁM. 33/27 V TŘEBÍČI“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hružou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bárťová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavební firma Hádlík, s. r. o.

se sídlem Ant. Dvořáka 38, 674 01 Třebíč
 zastoupená Vlastimilem Hádlíkem, jednatelem
 Bankovní spojení: ČS a. s.
 č. ú: 1526414309/0800
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 45235
 IČ: 26915910
 DIČ: CZ26915910
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 Vlastimil Hádlík, mobil: 602 723 316
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmětem smlouvy jsou opravy vnitřních nebytových prostor na Karlově nám. 33/27 v Třebíči. Při provádění omítkových vrstev se ukázal špatný stav opravou nedotčených omítek, jejich výškový a materiálový nesoulad s omítkami novými. Dále se ukázal špatný stav výplní a nátěrů vchodových dveří a výlohy. Smluvní strany se dohodly na odstranění stávajících maleb, vyrovnaní podkladu, penetraci povrchu a provedení dvojnásobných štukových omítek v celém rozsahu, odstranění starých nátěrů dřevěných prvků výlohy a dveří a provedení základního a vrchního nátěru těchto dřevěných prvků. Na základě těchto odsouhlasených víceprací uzavírají Smluvní strany dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

cena dle SoD bez DPH	809.202,00 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	+ 55.615,00 Kč
Cena díla vč. dod. č. 1 celkem bez DPH	864.817,00 Kč

(Slovy: Osmsetšedesátčtyřitisíceosmsetsedmnáct korun českých)

Cenová kalkulace víceprací ze dne 16.01.2025 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1 – cenová kalkulace víceprací ze dne 16.01.2025.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004212823 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022.

V Třebíči dne 21.01.2025

Zhotovitel
Stavební firma Hádlík s. r. o.

V Třebíči dne 21.01.2025

Objednatel
město Třebíč

Vlastimil Hádlík
jednatel

Miloš Hrůza
místostarosta

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a Stavební firmou Hádlík, s. r. o., Ant. Dvořáka 38, 674 01 Třebíč, IČ 26915910, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**STAVEBNÍ OPRAVY VNITŘNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU NA KARLOVĚ NÁM. 33/27 V TŘEBÍČI**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004247924.

CENOVÁ KALKULACE VÍCEPRACÍ

V Třebíči dne 21.01.2025

Zhotovitel
Stavební firma Hádlík s. r. o.

V Třebíči dne 21.01.2025

Objednatel
město Třebíč

Vlastimil Hádlík
jednatel

Miloš Hrůza
místostarosta



Cenová kalkulace

Akce : Karlovo nám. 33/27, Třebíč – oprava omítek a výlohy

Popis	Cena celkem
Odstranění stávajících maleb	7 360,00 Kč
Vyrovnání podkladu ,penetrace	6 820,00 Kč
Štukové omítky dvojnásobné	19 760,00 Kč
Oprava dveří a výlohy	
Odstranění starého nátěru dřev.prvků výlohy - přebroušením	5 200,00 Kč
Drobné opravy dřev.prvků	3 680,00 Kč
Základní a vrchní nátěr výlohy	9 450,00 Kč
Pomocné lešení	1 545,00 Kč
Přesun hmot	960,00 Kč
Odvoz a uložení suti	840,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	55 615,00 Kč

V Třebíči 16.1.2025



STAVEBNÍ FIRMA HÁDLÍK, s.r.o.
Ant. Dvořáka 38, 674 01 Třebíč
mobil: 602 723 316
www.hadlik.cz
IČ: 269 15 910 DIČ: CZ26915910