

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

Zastoupené: Ing. Daliborem Bartoněm, vedoucím Odboru rozvoje a územního
plánování na základě pověření

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

BESTPROJEKT s. r. o.

se sídlem v Chropyni, Komenského 348, PSČ 768 11

IČO: 17729378

DIČ: CZ17729378

zastoupený: Martin Remeš - jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Zlín

č. účtu: 323427690/0300

telefon: XXXXXXXXXX

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD00419 ze dne 18. 09. 2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek II. odst. 3 písmeno c) Projektová dokumentace pro povolení záměru s vyznačením zamýšlených změn se doplňuje takto:

iiii. Součástí díla bude příprava vyřízení žádosti o změnu stavby před jejím dokončením a zpracování všech případných připomínek do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby pro získání rozhodnutí. Řízení bude administrováno elektronicky v portálu stavební správy.

III.

Článek III. odst. 1 Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Cena za inženýrskou činnost pro obstarání rozhodnutí o změně stavby před dokončením činí 35.000 Kč bez DPH.

Nová cena za vypracování díla je 445.000 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetpět tisíc korun) bez DPH.

IV.

Článek IV odst. 2 písmeno b) se ruší a nahrazuje takto:

Částka ve výši 295.000 Kč bez DPH z celkové ceny díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena nejdříve po odevzdání kompletní, písemně odsouhlasené dokumentace uvedené v č. II odst. 3 písm. c).

V.

Článek V. Dodací lhůta odst. 1 třetí odrážka se ruší a nahrazuje takto:

Odevzdání čistopisu projektové dokumentace dle článku II odst. 3 písm. c) smlouvy do 10 kalendářních dnů od uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SD00419.

VI.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

VII.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu 14.01.2025

V Zábřehu 14.01.2025

Martin Remeš

Ing. Dalibor Bartoň

Rozpočtová skladba:

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	3132	3113	6121