

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SPČI 2024 – druhé část – okres Strakonice
Investor : Jihočeský kraj, Česká Budějovice
Projektant : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : OMAJO s.r.o., nám. Soukenné 889/2a, Liberec IV, Pordlín, 460 01 Liberec
Zhotovitel : ROBSTAV k.s. Mezi vodami 205/2B, Modřany 143 00 Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKTY	ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
	CENA DLE BOD	Změna k list č. 1 včetně DPH
BO 101 Rekonstrukce silnice II/138 (Okres, Průlaha-Radomyšl) staničení km:19.600-17.320)	4 070 853,79	-618 270,09
BO 102 Rekonstrukce silnice II/138 (Okres, Průlaha-Radomyšl) staničení km:17.397-17.947)	3 775 138,22	-489 808,08
BO 103 Rekonstrukce silnice II/138 (Okres, Průlaha-Radomyšl) staničení km:17.947-18.665)	3 067 305,10	-224 907,22
desinfekční ústředí-DIO	88 310,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	11 891 305,07	-1 226 783,40
DPH 21%	2 497 174,05	-268 384,51
CENA VČETNĚ DPH	14 388 479,12	-1 495 167,91

ROB k.s.
Mezi vodami 205/2B
143 00 PRAHA
IČO: 274
DIČ: 774 5

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – druhá část – okres Strakonice
část a název SO SO 102 Rekonstrukce silnice III/139 (Osok, Prácheň, Radomyšl)
stavba km 0+000 až 0+17,947

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve změně		Rozdíl množství	Cena	Celková cena ve změně		Rozdíl celk. ceny
				jednotek	jednotek			bez DPH	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	89821	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	14,000	6,000	2 500,00	20 000,00	35 000,00	19 000,00
111	89822	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRIZI	KUS	3,000	7,000	4,000	2 300,00	6 900,00	16 100,00	9 200,00
112	89823	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	21,000	10,000	2 110,00	23 210,00	44 310,00	21 100,00
X	898122	MRIZE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	1,000	1,000	6 886,21	0,00	6 886,21	6 886,21
114	110324	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA	M3	385,180	444,800	60,320	380,00	147 808,40	168 910,00	21 401,60
		NESTMEL ODVOZ DO BKM						187 616,40	270 476,21	72 897,81
		Vše práce s DPH						41 409,88	66 737,00	15 237,14
		DPH 21 %						239 118,28	328 913,21	87 794,95
		CELKEM vč. DPH								
72	11333	WENERPAC	M3	126,720	0,000	-126,720	389,00	49 284,08	0,00	-49 284,08
80	113316	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	181,820	0,000	-181,820	380,00	61 528,60	0,00	-61 528,60
91	68330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STŘKODRTI	M3	108,800	0,000	-108,800	675,00	71 280,00	0,00	-71 280,00
98	R-001	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	128,720	0,000	-128,720	645,00	66 082,40	0,00	-66 082,40
99	R-002	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	68,320	0,000	-68,320	545,00	30 684,40	0,00	-30 684,40
78	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	281,468	0,000	-281,468	54,00	16 738,82	0,00	-16 738,82
78	897682	VRSTV PRO OBNOVU A OPRAV RECYK ZA STUDENÁ ASF EMUL TL DO 260MM	M2	4 445,000	2 720,800	-1 715,200	149,00	662 305,00	406 740,20	-255 664,80
		Měno práce s DPH						969 804,10	406 740,20	-563 163,90
		DPH 21 %						201 876,89	86 415,44	-115 184,42
		CELKEM vč. DPH						1 161 483,97	492 155,64	-669 328,32
		Práce a materiál (včetně úmístění) za SO 102								
		DPH 21 %								
		CELKEM vč. DPH						1 167 622,60	678 916,41	-488 606,09
								243 079,73	142 182,45	-100 827,28
								1 400 402,23	819 098,86	-581 633,37

Schválí:

zadávatel: Jihomoravský kraj

Bo. Marcela Hovorková

TIPOS: OHL-10 a.r.o., nám. Společné 6692a, Liberec IV-Pondělný, 460 01 Liberec

Ing. Zdeněk Kudlec

zhotovitel: ROBSTAV s.r.o., Mezi vodami 20829, Mochov, 143 00 Praha

Ing. Radek Kozák

Spolupráce a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

p. Robert Vavřík

datum:

6.1.2025

3.12.2024

3.1.2025

30.12.2024

Sist'ra: Crevata a modernizazio komunikaci BEOI 2024 – druha částa – okrasa strukturova
 Sist'ra: Crevata a modernizazio komunikaci BEOI 2024 – druha částa – okrasa strukturova

[illegible]

<u>Ernst Hille</u> <u>Präsident</u> <u>Abseitszug</u> <u>lang</u>	<u>Bo. Marcela Kivorkont</u> <u>1111, Ulitzs 2. str. nörd. Dänische Chaya, Herbs Markt 7, 20001 Lappeo</u> <u>Ing. Zdeněk Kadlec</u> <u>Chaussee Rogy / TAV s.o. Hráz vedemí zástav. Hráz 141 001140</u> <u>Ing. Radek Kozak</u> <u>Černá a další zinn ústředního květu p.a.</u> <u>p. Robert Vauřik</u>	<u>18.0014</u> <u>5.1.2025</u> <u>30.12.</u> <u>3.1.2025</u> <u>20.12.2024</u>
---	---	---

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – druhá část – okres Strakonice
 číslo a název SO SO 103 Rekonstrukce silnice III/139 (Opat. Průhon, Radomyšl)
 stavění (km) 17,947-18,995)

Schválil:	
Zpracoval:	Jihoborský úřad
HDS:	GMS d.p.o., nám. Soukromé obživě, Liberec IV-Petrákov, 460 01 Liberec
Fotograf:	Ing. Zdeněk Kadlec
	Ing. Radek Kozák
	Ing. Radek Kozák
	Správa a údržba silnic Jihoborského kraje p.o.
	p. Robert Vavřík
Datum:	6.1.2025
	3.12.2024
	3.1.2025
	30.12.2024

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

*) Z důvodu nalezání inženýrských sítí v úsecích km 16,626 - 16,838 a km 17,397 - 17,665 a nízkým uložením, bylo nutné provést jejich opravu a následně v těchto úsecích km 16,626 - 16,838 a km 17,397 - 17,665 změnit technologii opravy komunikace (vynechání rovyklace za studena či vyrovnávací vrstvy z ACL 10+60/70)

4)

5)