

			Stavba vč. DPH		Ostatní náklady						Celkem	Zbývá, chybí
ZŠ J. Husa a MŠ Písek	Rozpočet na akci		Stavba vč. DPH	Dodatek č. 1		TDS						
Dodavatel			INTESTA CZ			Máška						
Skutečnost												
Oprava přístavby tělocvičny na ZŠ J. Husa v Písku	1 700 000		1 654 515,20	65 116,46		27 000					1 746 631,66	-46 631,66
celkem			1 719 631,66		27 000							

IF 50 000