



S/0599/2024/ODaSH/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. u objednatele: S/0599/2024/ODaSH

č. u zhotovitele: 088/100/2024

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted] [redacted] číslo účtu [redacted]

Tel: [redacted] [redacted] [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

- Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa a Komunikace

Email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- Ing. Zbyněk Plšek, sor dopravní stavby, stavbyvedoucí

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zřízení autobusových zastávek u průmyslové zóny Chlebovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.10.2024 na stavební práce pod názvem „Zřízení autobusových zastávek u průmyslové zóny Chlebovice.“

- Původní článek č. 3. smlouvy **Doba, místo a další podmínky plnění**, jeho odstavec č. 1 se s ohledem na technické podmínky (které stanovil Moravskoslezský kraj jakožto vlastník přilehlé silnice č. II/648 v článku 2.5 smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání silnice č. FM/99/a/2024/Wal), nahrazuje odstavcem novým, který zní takto:
- 1. *“Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení funkčního díla v termínu **do 30.6.2025**. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.”*

článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 62. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.01.2025.
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva