

Č. smlouvy Objednatele: 001144 00 23
Č. dodatku Objednatele: 001144 01 23
Č. smlouvy Zhotovitele: 8518/MP

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen **Objednatel**)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen **„Zhotovitel“**)
(společně též jen **„Smluvní strany“** nebo též jednotlivě jen **„Smluvní strana“**)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2024 Smlouvu o dílo č. **001144 00 23** s předmětem plnění **„Projektové práce – Rekonstrukce zemnicí sítě na části trasy C“** (dále jen **„Smlouva“**), a základě místních šetření a zjištění skutečného stavu dotčených částí stavby. Smluvní strany se dohodly, že stavební úpravy budou řešeny prostou výměnou dotčených částí bez nutnosti získání Povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen **„Dodatek“**).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že bude zpracována toliko jednostupňová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby – výběr zhotovitele, bez navazující inženýrské činnosti.
2. Původní znění bodu 3.1
Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši 2 910 000,00 Kč bez DPH (slovy: Dva milióny devět set tisíc korun českých bez DPH). Z toho cena za zpracování projektové



dokumentace činí 2 830 000,00 Kč bez DPH, cena za autorský dozor bez DPH a cena za inženýrskou činnost bez DPH. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 2 Smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění případných víceprací a méněprací. Jakékoli hodinové sazby uvedené v příloze Smlouvy jsou pouze pomocné a slouží především pro účely fakturace.

se mění a nově zní takto:

Za provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla ve výši **2 560 500,00 Kč bez DPH**.

3. Článek **4 Platební podmínky**, bod 4.11 nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek, předseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda
představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

