



MBNPP002920B

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0133/2024/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

Rekonstrukce Hasičky v Divišově

Smluvní strany

- 1.01 **město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem – starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 **Firma zhotovitele : TS města a.s.**
Sídlo : K Ochozi 666
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13, vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupený : Ing. Romanem Kekrtem-předsedou představenstva
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 5333440277/0100
IČ : 25303660
DIČ : CZ25303660
Tel. : 566552595
Fax : 566551500
E-mail : info@ts-bystrice.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

II. Cena a způsob placení

Cena bez DPH	808 324, 00,- Kč
Výše DPH	169 748, 00,- Kč
Cena včetně DPH	978 073, 00,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:
- | | |
|------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 808 324, 00,-Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 265 705, 26,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 074 029, 26,-Kč |
| Celková cena vč. DPH | 1 299 575, 40,-Kč |

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0133/2024 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem

Datum jednání a číslo usnesení: 17. 12. 2024 RM-24-17-23

V Bystřici n. P.




Mgr. Martin Horák – starosta
Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



V Bystřici n. P.

T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 541 500
①



Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva

Položkový rozpočet

Zakázka: **Hasička Divišov - podkroví sociální zázemí - dopočet vícepráce**

Misto **Divišov č. p. 8**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**

IČ: **00294136**

Příční 405

DIČ: **CZ00294136**

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: **TS města a.s.**

IČ: **25303660**

K Ochozi 666

DIČ: **CZ25303660**

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			41 618,60
PSV			224 086,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			265 705,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	265 705,26 CZK
Základní DPH	21 %	55 798,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH

321 503,00 CZK

v

Zhotovitel a.s.

dne

12.12.2024

TS města a.s.

K Ochozi 666

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

DIČ: CZ25303660

551 500

Za zhotovitele



MĚSTO

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			41 618,60
713	Izolace tepelné	PSV			6 539,31
763	Dřevostavby	PSV			86 716,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			50 864,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			79 967,35
Cena celkem					265 705,26

Položkový rozpočet

S:	Hasička Divišov - podkroví sociální zázemí - dopočet vícepráce
O:	Divišov č. p. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				41 618,60
1	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková Spol. místnost:3,50*2,00+3,60*1,10+8,20*1,60+11,00*1,10+3,00*2,00+3,20*2,60-14,00 Schodiště:5,00*3,00+6,40*2,60+1,00*2,40	m2	70,54000 36,50000 34,04000	590,00	41 618,60
Díl:	713	Izolace tepelné				6 539,31
2	631531518R	Rohož ze skelných vláken NatuRoll Pro tl. 160 mm, stropní, 1200 x 3800 mm	m2	12,22300	285,00	3 483,56
3	631531518R	Rohož ze skelných vláken NatuRoll Pro tl. 100 mm, stropní, 1200 x 3800 mm	m2	12,22300	250,00	3 055,75
Díl:	763	Dřevostavby				86 716,00
4	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,71600	1 000,00	86 716,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				50 864,00
5	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
6	6114050056R	Okno střešní VELUX GLL 1061 MK06 780 x 1180 mm	kus	2,00000	19 200,00	38 400,00
7	61140283.AR	Lemování okna Velux EDW 0000 MK06 78x118 cm	kus	2,00000	2 665,00	5 330,00
8	611405905R	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK06 78x118 cm	kus	2,00000	1 567,00	3 134,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				79 967,35
9	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	38,00000	110,00	4 180,00
10	611-93734.A	Lišta spec.profil přechod AL šampaň	m	3,15000	500,00	1 575,00
11	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	81,00000	263,00	21 303,00
12	775542000R00	Dodávka čistící zóny Capri černá/200	m2	2,40000	500,00	1 200,00
13	611-94204R	Podlaha plovoucí Vinyl Click., Rigid Plus HIF	m2	85,65000	599,00	51 304,35
14	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,30000	1 350,00	405,00

T S města a.s.
 K Ochozi 666
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 DIČ: CZ25303660
 Tel: 565 551 500