

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 21792011

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Teplo Přerov a.s.

adresa:	Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zapsán v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1839
IČO:	25391453
DIČ:	CZ25391453
zastoupený:	Ing. Jaroslav Klvač, ředitel společnosti
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Doležel, vedoucí MaR
bankovní spojení:	ČSOB Přerov
číslo účtu:	153172938/0300
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Klvač, ředitel společnosti

2. ZHOTOVITEL

Aliacem s.r.o.

adresa:	Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
zapsán v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52539
IČO:	27813606
DIČ:	CZ27813606
zastoupený:	Ing. Michal Švrdlík, jednatel Ing. Antonín Švrdlík, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Švrdlík
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Přerov
číslo účtu:	43-0596460277/0100
Telefon, fax:	606 784 779
e-mail:	michalsvrdlik@aliacem.cz

„Rekonstrukce VS Šířava II, Přerov - elektro část“

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

I.

Termíny plnění

1. Dílo bude zrealizováno dle požadavků Objednatele v termínu **od 3.7.2017 do 11.8.2017** dle provozních možností Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na předmětu díla a předat jej Objednateli v termínech sjednaných dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý

na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může dále požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
- pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitelem)
 - v důsledku vyšší moci

II. Ostatní

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.
4. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 21.7.2017

V Přerově dne 21.7.2017

.....
Ing. Jaroslav Klvač
ředitel Teplo Přerov a.s.

.....
Ing. Michal Švrdlík
jednatel

.....
Ing. Antonín Švrdlík
jednatel