

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázka: „Soustava čerpadel vytápění ZŠ E Beneše, budova družiny“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, p.o.**
Sídlo: **Edvarda Beneše 2, Opava, 747 05**
IČ: **70999279**
Číslo účtu: **295265507/0300**
Zastoupen: **Mgr. Simonou Horákovou, MBA, ředitelka školy**
Kontaktní osoba: **Bc. Marek Satke, školník**
dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel: **ELEKTRO - FA.PAVELEK, s.r.o.**
Sídlo: **Ostravská 327, Opava 9, 747 70**
IČ: **60322195**
E-mailová adresa: **info@pavelek.cz**
Zastoupen: **Ing. Martin Garnac, jednatel společnosti**
Kontaktní osoba ve
věcech technických a
smluvních: **Vojtěch Pavelek**
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Tímto dodatkem se ruší Článek VII. odstavec 7.2: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do **28. 1. 2024**.
 - 2.2. Po dohodě zhotovitele s objednatelem se stanovuje nové znění a to: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do **28. 1. 2025**.
-

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne _____

V

dne _____

za objednatele
Mgr. Simona Horáková, MBA
ředitelka školy

za zhotovitele
Ing. Martin Garnac
jednatel