

III Plán výluk na měsíc:

Únor 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

Výluka		MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY	VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	5.týden					6.týden					7.týden					8.týden					9.týden					POZNÁMKY																
č.	podle VR	úsek	kolej	NTV	ZZ		27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	výkon	mechanizace				
trať č. 503																																															
1	73026 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	NE	PZZ	7:00 - 14:00																				X															CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N						
2	73026 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	NE	PZZ	7:00 - 14:00																					X															CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N					
3	73026 C	Liběchov	4, 6	NE	-	7:00 - 12:00																							X													CBV - v.č. 7, 8 - N+N					
4	72 D 30 113	Štětí - Liběchov + Liběchov	1 + liché	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00								P																												odstranění porostu, CBV - v.č. 10, 12, 14 - N+N	MHS				
5	72 C 30 113	Liběchov + Liběchov - Štětí	sudé + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00									P																											odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N	MHS				
6	72 D 30 023	Štětí - Štětí - Liběchov	liché + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00						P																														odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N	MHS				
7	72 C 30 023	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00							P																													odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N	MHS				
8	72 D 30 223	Hoštka - Štětí + Štětí	1 + liché	jen TK	-	7:00 - 16:00													P																							odstranění porostu, CBV - v.č. 18, 19, 20 - N+N	MHS				
9	72 C 30 223	Štětí + Štětí - Hoštka	sudé + 2	jen TK	-	7:00 - 16:00														P																						odstranění porostu, CBV - v.č. 15, 17, 21 - N+N	MHS				
10	72 D 30 133	Hoštka + Hoštka - Štětí	liché + 1	jen TK	-	7:00 - 16:00														P																						odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N	MHS				
11	72 C 30 133	Štětí - Hoštka + Hoštka	2 + sudé	jen TK	-	7:00 - 16:00															P																					odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N	MHS				
12	73027 A	Polepy - Hoštka + Hoštka	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 16:00															P																					odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N	MHS				
13	72 C 30 334	Hoštka + Hoštka - Polepy	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																													P	P	P						odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 10, 12, 14 - N+N, protažení upevňovadel	MHS			
14	72 C 30 444	Polepy + Polepy - Litoměřice d. n.	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																P	P																				odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 14, 16, 18 - N+N, protažení upevňovadel	MHS			
15	72 A 30 321	Polepy - Litoměřice d. n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																						odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, protažení upevňovadel	MHS		
16	72 A 30 811	V. Březno - Ústí n. L. Střekov	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																	P	P	P																		odstranění porostu, kácení stromů, svaz dřevní hmoty	UTS60, SVP			
17	72 A 30 911	Boletice n. L. - V. Březno	1	ANO	PZZ	7:00 - 15:00	P	P	P	P	P																																odstranění porostu, kácení stromů, svaz dřevní hmoty - N+N, STRIX	UTS60			
18	73028 A	Děčín východ	44	ANO	-	7:00 - 15:00								P	P																												strojní sekání porostu, kácení stromů, svaz dřeva	UTS60			
19	73028 B		12	ANO	-	7:00 - 15:00													P	P																							strojní sekání porostu, svaz praců	UTS60			
20	73028 C		40b	-	-	7:00 - 15:00																												P	P								strojní sekání porostu, kácení stromů, svaz dřeva	UTS60			
21	73028 D		21, 32 - v.č. 205	-	-	7:00 - 16:00																															S							vyměna L opornice výh.č. 205, svařování 4 sv. S49			
trať č. 527																																															
22	ROV vlečka	Hněvice - EMĚ	vlečková	jen TV	PZZ	8:00 - 11:00																														X								oprava PHS v km 463,065 - výměna vadného dílu - JATOMA			
23	73022 C	Hrobce	5	ANO	-	7:00 - 15:00	P																																						strojní odstranění porostu	MHS	
24	73107 I1	Roudnice n.L.	zhlaví + 1	NE	-	7:30 - 16:00																																						záruční úprava GPK - CH+T, výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS			
25	73047 B		2	NE	-	7:30 - 16:00																																						záruční úprava GPK - CH+T			
26	73107 A1		hrobecké zhl. 1.koleje	NE	-	8:00 - 16:00																																						výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS			
27	73107 G1		-	liché	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS		
28	73107 A1		hrobecké zhl. 1.koleje	NE	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS		
29	73107 B1		hrobecké zhl.+ záhl. sudých	NE	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS		
30	73107 G1		-	liché	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS		
31	73107 H1		-	sudé	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS		
32	73107 H1		-	sudé	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS		
33	73107 B1		Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hrobce	hrobecké zhl.+ záhl. sudých	NE	-	8:00 - 16:00																																							výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS	
34	73022 D	Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce	1 + zhlaví + zhlaví	ANO	-	7:00 - 16:00					P																																		strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 14, 16, 17 - N+N, oprava PHS - N+N	MHS	
35	72 C 34 664	Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O.	zhlaví + zhlaví + 2	ANO	PZZ	7:00 - 16:00					P																																		strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 12, 13, 20 - N+N, oprava PHS Hrobce - 8x - JATOMA	MHS	
36	73022 E	Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce	část záhlaví + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00							P																																strojní odstranění porostu	MHS	
37	73022 F	Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O.	2 + část záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00							P																																strojní odstranění porostu	MHS	
38	73022 G	Bohušovice n.O.	-	liché	PZZ	7:00 - 10:00																																							strojní odstranění porostu v záhlaví	MHS	
39	73022 H		-	sudé	PZZ	7:00 - 10:00								P																															strojní odstranění porostu v záhlaví	MHS	
40	73059 A	Lovosice	1, 3	NE	-	7:30 - 2N - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
41	73059 B		2, 4	NE	-	4:10 - 2N - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
42	73059 C		1a + zhl.	NE	-	23:50 - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
43	73059 D		zhl. 2, 4	NE	-	23:50 - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
44	73059 E		zhl. 1, 3	NE	-	23:50 - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
45	73059 F		2a + zhl.	NE	-	23:50 - 4:10																																							strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky		
46	73031 A	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice	záhl. + 1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:30 - 17:00																																								strojní odstranění porostu - N+N, oprava PHS Litochov 3x - JATOMA	MHS
47	73031 B	Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n.L.	záhl. + 2 + v.č. 6	jen TK	PZZ	7:30 - 17:00																																									

souběh s výlukami OŘ Praha
souběh s výlukami OŘ Praha
souběh s výlukami OŘ Praha

EMĚ - Ružek 602 155 798 - údržba / ROV - Čáp 725 298 274

Zpracováno: 13.12.2024

15.10.	doplněno
18.10.	doplněno
-	15.11. Ústí západ 51.SK (27.,28.2.25)
4.12.	doplněno

Legenda:

S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek