

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 842/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **3 100 159,56 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 7/2024 – 9/2024 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2024 – 9/2024“.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 4 - 13 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
4	908 643,96 Kč	0,00 Kč	908 643,96 Kč
5	1 378 759,96 Kč	0,00 Kč	1 378 759,96 Kč
6	3 903 918,62 Kč	0,00 Kč	3 903 918,62 Kč
7	1 083 041,25 Kč	- 319 587,25 Kč	763 454,00 Kč
8	1 706 236,33 Kč	0,00 Kč	1 706 236,33 Kč
9	1 419 423,20 Kč	0,00 Kč	1 419 423,20 Kč
10	2 240 231,67 Kč	- 470 394,46 Kč	1 769 837,21 Kč
11	3 754 308,94 Kč	- 864 326,43 Kč	2 889 982,51 Kč
12	2 633 421,14 Kč	- 514 964,27 Kč	2 118 456,87 Kč
13	120 448,90 Kč	0,00 Kč	120 448,90 Kč
celkem	19 148 433,97 Kč	- 2 169 272,41 Kč	16 979 161,56 Kč

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 3:	2 779 064 010,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 3 100 159,56 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL č. 4-13 bez DPH:</u>	<u>+ 16 979 161,56 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH:	2 799 143 331,12 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 4-13 je součástí těchto změnových listů a je smluvním stranám znám.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024“.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6 Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 2.7 Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

Objednatel

V Praze 23.1.2025

Zhotovitel

V Litoměřicích 20.1.2025 20.1.2025

.....
Ing. Mojmír Nejechlebský

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Tyl a Libuše Tintěrová

členové představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2024 - 9/2024

3.Q

Stavba 5613520011 -

Položka	Popis	V sledov. obd. ZN [Kč]	V sledov. obd. ZBV [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZN [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBV [Kč]	nárokováná částka ZN [Kč]	nárokováná částka ZBV [Kč]	
SO 11-10-01	ŽST Příbyslav, železniční svršek	95 736,81		95 736,81		2 805,09	0,00	3.Q
SO 11-11-01	ŽST Příbyslav - železniční spodek	1 027 525,61		1 027 525,61		30 106,50	0,00	3.Q
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	19 466 002,47		19 466 002,47		570 353,87	0,00	3.Q
SO 14-83-01	Kácení zeleně	218 695,88		218 695,88		6 407,79	0,00	3.Q
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	762 932,10		762 932,10		22 353,91	0,00	3.Q
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	83 756,17		83 756,17		2 454,06	0,00	3.Q
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	36 533 572,90		36 467 572,65		1 068 499,88	0,00	3.Q
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	125 404,54		125 404,54		3 674,35	0,00	3.Q
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	4 120 128,44		4 120 128,44		120 719,76	0,00	3.Q
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	739 345,21		739 345,21		21 662,81	0,00	3.Q
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	285 139,03		285 139,03		8 354,57	0,00	3.Q
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	970 166,84		970 166,84		28 425,89	0,00	3.Q
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	374 943,24		374 943,24		10 985,84	0,00	3.Q
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	631 785,08		631 785,08		18 511,30	0,00	3.Q
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	293 661,90		293 661,90		8 604,29	0,00	3.Q
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	293 661,90		293 661,90		8 604,29	0,00	3.Q
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	293 661,90		293 661,90		8 604,29	0,00	3.Q
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	346 533,69		346 533,69		10 153,44	0,00	3.Q
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	6 060 146,71		6 060 146,71		177 562,30	0,00	3.Q
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	10 971 363,51		10 971 363,51		321 460,95	0,00	3.Q
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	7 155 173,17		7 155 173,17		209 646,57	0,00	3.Q
SO 12-60-01	Příbyslav -Poled, úprava TV	10 734 529,24			10 734 529,24	0,00	249 041,08	za 2.Q
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	7 262 233,76		0,00		0,00	0,00	3.Q
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 678 237,25		0,00		0,00	0,00	3.Q
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	130 314,05		130 314,05		3 818,20	0,00	3.Q
SO 12-60-01	Příbyslav -Poled, úprava TV	6 253 227,00		6 253 227,00		183 219,55	0,00	3.Q
SO 12-63-03	Příbyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	140 920,76		140 920,76		4 128,98	0,00	3.Q
Celkem Stavba:		117 048 799,16		97 307 798,66	10 734 529,24	2 851 118,48	249 041,08	
						108 042 327,90	3 100 159,56	

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4

	Rekonstrukce trať.úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2024 ZA ZBV	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 3Q 2024	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.4
PS 11-05-01	ZŠT Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení	7 191 938,08	7 191 938,08	0,00	0,00				7 191 938,08
PS 11-21-01	ZŠT Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	104 790 223,56	0,00	0,00				104 790 223,56
PS 11-21-01.1	ZŠT Příbyslav, provizorní SZZ	3 481 657,05	3 481 657,05	0,00	0,00	8	1 706 236,33		5 187 893,38
PS 11-21-01.2	ZŠT Příbyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	943 218,79	0,00	0,00				943 218,79
PS 11-21-02	ZŠT Příbyslav, zavázání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.	6 867 300,78	6 867 300,78	0,00	0,00				6 867 300,78
PS 11-22-11	ZŠT Příbyslav, místní kabelizace	5 690 886,08	5 690 886,08	0,00	0,00				5 690 886,08
PS 11-22-21	ZŠT Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	1 500 194,20	0,00	0,00				1 500 194,20
PS 11-22-23	ZŠT Příbyslav, EZS	2 425 994,63	2 425 994,63	0,00	0,00				2 425 994,63
PS 11-22-31	ZŠT Příbyslav, kamerový systém	9 179 911,09	9 179 911,09	0,00	0,00				9 179 911,09
PS 11-22-32	Zšt. Příbyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	1 500 299,62	0,00	0,00				1 500 299,62
PS 11-22-33	žšt. Příbyslav, informační systém	9 076 065,49	9 076 065,49	0,00	0,00				9 076 065,49
PS 11-22-34	ZŠT Příbyslav, jednotný čas	615 810,22	615 810,22	0,00	0,00				615 810,22
PS 11-23-01	ZŠT Příbyslav, TS 22/0,4 kV	6 227 254,07	6 227 254,07	0,00	0,00				6 227 254,07
PS 11-23-02	ZŠT Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	4 591 533,68	0,00	0,00				4 591 533,68
PS 11-26-01	ZŠT Příbyslav, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 11-26-02	ZŠT Příbyslav, DOTS	3 489 052,56	3 489 052,56	0,00	0,00				3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 699 005,78	39 721 189,83	0,00	0,00				39 721 189,83
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK	30 944 574,37	30 944 574,37	0,00	0,00				30 944 574,37
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení	709 524,35	709 524,35	0,00	0,00				709 524,35
PS 12-22-32	zastávka. Příbyslav, informační systém	4 105 106,68	4 105 106,68	0,00	0,00				4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení	698 268,76	698 268,76	0,00	0,00				698 268,76
PS 12-22-35	zast. Stříbrné Hory, informační systém	3 927 771,07	3 927 771,07	0,00	0,00				3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 13-21-01	ZŠT Pohled, SZZ - definitivní SZZ	114 811 841,69	114 811 841,69	0,00	0,00				114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ZŠT Pohled, provizorní SZZ	54 819 324,25	54 820 493,56	0,00	0,00				54 820 493,56
PS 13-22-11	Zšt. Pohled, MK	3 072 206,71	3 072 206,71	0,00	0,00				3 072 206,71
PS 13-22-21	Zšt. Pohled, ITZ	1 868 908,19	1 868 908,19	0,00	0,00				1 868 908,19
PS 13-22-23	Zšt. Pohled, EZS	2 265 889,67	2 265 889,67	0,00	0,00				2 265 889,67
PS 13-22-31	Zšt. Pohled, kamerový systém	4 762 060,91	4 762 060,91	0,00	0,00				4 762 060,91
PS 13-22-32	ZŠT Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	471 096,05	0,00	0,00				471 096,05
PS 13-22-33	Zšt. Pohled, IS	4 246 374,37	4 246 374,37	0,00	0,00				4 246 374,37
PS 13-22-34	Zšt. Pohled, jednotný čas	320 606,75	320 606,75	0,00	0,00				320 606,75
PS 13-23-01	ZŠT Pohled, TS 22/0,4 kV	6 992 795,01	6 992 795,01	0,00	0,00				6 992 795,01
PS 13-23-03	ZŠT Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 593 268,19	4 593 268,19	0,00	0,00				4 593 268,19
PS 13-26-01	ZŠT Pohled, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 13-26-02	ZŠT Pohled, DOTS	3 109 757,26	3 109 757,26	0,00	0,00				3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	11 468 694,03	0,00	0,00				11 468 694,03
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS	1 553 051,69	1 553 051,69	0,00	0,00				1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DOTS, DŘT	1 070 780,71	1 070 780,71	0,00	0,00				1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DOTS, DŘT	4 749 323,65	4 749 323,65	0,00	0,00				4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DOTS	3 987 167,13	3 987 167,13	0,00	0,00				3 987 167,13
SO 11-10-01	ZŠT Příbyslav, železniční svršek	141 723 147,65	141 723 147,65	0,00	2 805,99				141 725 952,74
SO 11-11-01	ZŠT Příbyslav - železniční spodek	76 824 027,23	76 824 027,23	0,00	30 106,50				76 854 133,73
SO 11-14-01	ZŠT. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	21 534 192,49	0,00	0,00				21 534 192,49
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 862 530,66	12 862 530,66	0,00	22 353,91				12 884 884,57
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	9 443 371,55	0,00	0,00				9 443 371,55
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 936 688,28	8 936 688,28	0,00	2 454,06				8 939 142,34
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	90 078 923,57	90 175 758,87	0,00	1 068 499,88	7	1 083 041,25	319 587,25	92 007 712,75
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 136 344,81	9 136 344,81	0,00	3 674,35				9 140 019,16
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	92 833,70	92 833,70	0,00	0,00				92 833,70
SO 11-24-01	Zárubní zed' vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	27 990 584,06	0,00	0,00				27 990 584,06
SO 11-24-02	Zárubní zed' vpravo v km 103,745-103,945	20 823 545,94	20 823 545,94	0,00	0,00				20 823 545,94
SO 11-30-01	ZŠT Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy	1 460 165,17	1 460 165,17	0,00	0,00				1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ZŠT Příbyslav, technologická budova	11 952 513,44	11 952 513,44	0,00	0,00				11 952 513,44
SO 11-40-01.011	ZŠT Příbyslav, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 11-40-01.012	ZŠT Příbyslav, technologická budova - VZT	122 859,11	122 859,11	0,00	0,00				122 859,11
SO 11-40-01.02	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ	1 953 012,68	1 953 012,68	0,00	0,00				1 953 012,68
SO 11-40-01.021	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 398,88	599 398,88	0,00	0,00				599 398,88
SO 11-40-01.022	ZŠT Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	538 641,22	0,00	0,00				538 641,22
SO 11-41-01	ZŠT Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	32 836 375,99	0,00	0,00				32 836 375,99
SO 11-42-01	ZŠT Příbyslav, drobná architektura, oplocení	221 312,92	221 312,92	0,00	0,00				221 312,92
SO 11-43-01	ZŠT Příbyslav orientační systém	604 730,42	604 730,42	0,00	0,00				604 730,42
SO 11-60-01	ZŠT Příbyslav , úprava TV	67 546 061,24	67 591 750,57	0,00	0,00	5	1 378 759,96		68 970 510,53
SO 11-61-01	ZŠT Příbyslav, ukojení vodivých konstrukcí	3 417 924,86	3 417 924,86	0,00	0,00				3 417 924,86
SO 11-62-01	ZŠT Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO	20 309 096,09	20 309 096,09	0,00	0,00				20 309 096,09
SO 11-62-02	ZŠT Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště	4 128 449,14	4 128 449,14	0,00	0,00				4 128 449,14
SO 11-62-03	ZŠT Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště	4 136 842,54	4 136 842,54	0,00	0,00				4 136 842,54
SO 11-62-04	ZŠT Příbyslav, osvětlení podchodu	1 359 575,01	1 359 575,01	0,00	0,00				1 359 575,01
SO 11-62-05	ZŠT. Příbyslav, DOÚO	6 731 425,24	6 731 425,24	0,00	0,00				6 731 425,24
SO 11-64-01	ZŠT. Příbyslav, EOY	7 069 626,74	7 069 626,74	0,00	0,00				7 069 626,74
SO 11-65-01	ZŠT Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV	266 315,57	266 315,57	0,00	0,00				266 315,57
SO 11-66-06	ZŠT Příbyslav, přípojka VN 22kV	1 130 556,38	1 130 556,38	0,00	0,00				1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	224 313 175,79	224 313 175,79	0,00	570 353,87				224 883 529,66
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	188 987 733,45	0,00	0,00				188 987 733,45
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	7 797 081,24	0,00	0,00				7 797 081,24
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	7 678 001,63	7 678 001,63	0,00	0,00	6	3 903 918,62		11 581 920,25
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	64 480 573,82	0,00	0,00				64 480 573,82
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 310 297,82	24 310 297,82	0,00	120 719,76				24 431 017,58
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 465 233,61	13 465 233,61	0,00	21 662,81				13 486 896,42
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 873 313,92	11 873 313,92	0,00	8 354,57				11 881 668,49
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 303 790,21	15 303 790,21	0,00	28 425,89				15 332 216,10
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 524 352,62	5 524 352,62	0,00	10 985,84				5 535 338,46
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 058 344,11	52 058 344,11	0,00	0,00				52 058 344,11
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988	4 739 741,57	4 739 741,57	0,00	0,00				4 739 741,57
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 909 340,42	69 909 340,42	0,00	0,00				69 909 340,42
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 682 937,14	71 682 937,14	0,00	0,00				71 682 937,14
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 468 704,35	10 468 704,35	0,00	18 511,30				10 487 215,65
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 584 651,74	2 584 651,74	0,00	8 604,29				2 593 256,03
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 368 685,53	2 368 685,53	0,00	8 604,29				2 377 289,82
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 164 300,95	3 164 300,95	0,00	8 604,29				3 172 905,24
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336	1 308 501,78	1 308 501,78	0,00	0,00				1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 515 155,30	9 515 155,30	0,00	0,00				9 515 155,30
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 103 081,72	9 103 081,72	0,00	0,00				9 103 081,72
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 137 572,22	8 137 572,22	0,00	0,00				8 137 572,22
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 153 693,92	4 153 693,92	0,00	10 153,44				4 163 847,36
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	14 304 359,56	14 310 938,95	0,00	181 380,50	10	2 240 231,67	470 394,46	16 262 156,66
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	22 198 108,40	22 198 108,40	0,00	321 460,95	11	3 754 308,94	864 326,43	25 409 551,86
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	14 361 524,94	14 371 273,48	0,00	209 646,57	12	2 633 421,14	514 964,27	16 699 376,92
SO 12-30-01	Zast. Příbyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště	1 119 531							

SO 13-10-01	ŽST Pohled, železniční svršek	129 773 466,19	129 773 466,19	0,00	0,00				129 773 466,19
SO 13-11-01	ŽST Pohled - železniční spodek	39 172 324,45	39 172 324,45	0,00	0,00				39 172 324,45
SO 13-11-01.01	Propustek v km 110,378	3 554 815,78	3 554 815,78	0,00	0,00				3 554 815,78
SO 13-14-01	ŽST Pohled, nástupiště	5 559 995,13	5 559 995,13	0,00	0,00				5 559 995,13
SO 13-20-01	Železniční most v ev. km 111,127 - podchod	32 976 758,09	32 976 758,09	0,00	0,00				32 976 758,09
SO 13-21-01	Železniční propustek v ev. km 110,712	5 841 914,71	5 841 914,71	0,00	0,00				5 841 914,71
SO 13-21-02	Železniční propustek v ev. km 111,238	2 678 414,74	2 678 414,74	0,00	0,00				2 678 414,74
SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87	0,00	0,00				766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23	0,00	0,00				1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61	0,00	0,00				1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40	0,00	0,00				11 944 807,40
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48	0,00	0,00				105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74	0,00	0,00				4 095 989,74
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88	0,00	0,00				95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotnicka	96 832,61	96 832,61	0,00	0,00				96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14	0,00	0,00				919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68	0,00	0,00				873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76	0,00	0,00				10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97	0,00	0,00				115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55	0,00	0,00				445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	720 300,13	0,00	0,00				720 300,13
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 461 097,29	0,00	0,00				63 461 097,29
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejení vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38	0,00	0,00				5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39	0,00	0,00				13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60	0,00	0,00				1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58	0,00	0,00				773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOŮO	6 247 652,62	6 247 652,62	0,00	0,00				6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOv	8 129 821,80	8 129 821,80	0,00	0,00				8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73	0,00	0,00				283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94	0,00	0,00				994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09	0,00	0,00				248 416,09
SO 14-15-01	Příbyslav - Pohled, výstroj a značení tratí	1 739 264,96	1 739 264,96	0,00	0,00				1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Příbyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.02	Příbyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.03	Příbyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 969 129,06	0,00	0,00				11 969 129,06
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	11 574 270,96	0,00	6 407,79	9	1 419 423,20		13 000 101,95
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	208 117 367,76	0,00	0,00				208 117 367,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	88 969 179,74	0,00	0,00	4,13	1 029 092,86		89 998 272,60
		2 763 309 541,96	2 779 064 010,00	249 041,08	2 851 118,48		19 148 433,97	2 169 272,41	2 799 143 331,12