

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, p.o.
adresa:	Sídlíště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov
zastoupeno:	Mgr. Jana Vágnerová – ředitelka školy
IČ:	70843082
REDIZO:	
Daňový režim:	
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel	HUA HUA ARCHITECTS, s.r.o.
adresa:	Porážka 459/2, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. arch. Václav Kocián
IČ:	09546146
DIČ:	CZ09546146
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen Zhotovitel)	

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jako „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.08.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem pro řešení zakázky „Multifunkčního školního hřiště“ na základě cenové nabídky č. 20240627 ze dne 27.6.2024 (dále jako „smlouva“).

2. Z důvodu nečekaných informací o nově plánovaných záměrech města Vyškov, které nebylo možné dříve zjistit či předpokládat dochází k úpravám v rámci akce „Multifunkční hřiště školy“ a tím i k navýšení smluvené ceny za dílo a prodloužení smluveného termínu. Zmíněné úpravy spočívají ve zmenšení navrhovaného hřiště.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna dokumentace, navýšení ceny za dílo a prodloužení termínů odevzdání Dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Multifunkční hřiště školy“.
2. Dokumentace s úpravami, které jsou vyžadovány městem Vyškov, pro naplnění plánovaných záměrů města, společně s žádostí o „stavební povolení“ bude odpovídajícímu stavebnímu úřadu předána nejpozději do 14 dní ode dne získání kladného závazného stanoviska / souhlasu s navrhovanou stavbou města Vyškov.
3. Termín zpracování a odevzdání Dokumentace pro výběr zhotovitele se tímto dodatkem stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne vydání „stavebního povolení“.
4. Cena za výše uvedené úpravy Dokumentace pro povolení je stanovena na 21.500,- Kč bez DPH.
5. Celková cena za Dokumentaci pro povolení tedy činí 106.500,- Kč bez DPH.
Cena za Dokumentaci pro výběr zhotovitele zůstává 190.500,- Kč bez DPH.
Inženýrská činnost bude oproti předpokladu 10h navýšena o odhadem 5h a bude účtována samostatně dle skutečnosti hodinovou sazbou 950Kč/h bez DPH.
6. Platební podmínky se tímto dodatkem smlouvy nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v češtině, smluvní strany potvrzují, že rozumí obsahu dodatku a právům a povinnostem, které pro ně z tohoto dodatku plynou.
2. Je-li objednatel povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a jsou seznámeni s jeho textem, a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

Ve Vyškově

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Jana Vágnerová
Digitálně podepsal
Mgr. Jana Vágnerová
Datum: 2025.01.17
11:42:15 +01'00'

Ing. arch. Václav Kocián
 Digitální podpis:
21.01.2025 18:32

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, p.o.
Mgr. Jana Vágnerová

HUA HUA ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Václav Kocián