

Číslo smlouvy objednatele: 446/2024/99
Číslo 1. dodatku objednatele: 1353/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:
S25-034-0060 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
27-SOD-2024-013 (M-SILNICE a.s.)

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO II/380 HOVORANY – MUTĚNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

vedoucí společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, ředitelem závodu DS MORAVA, na základě pověření a Ing. Tomášem Hrabínou, ředitelem oblasti Hodonín, na základě pověření

IČO: 48035599
sp.zn. C 8032

společník:

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

IČO: 42196868
sp.zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečně provedených prací

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

62 151 443,56 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne

24. 1. 2025

24. 1. 2025

Bc. Vladimír Lesovský

Bc. Roman Hanák

ředitel závodu DS MORAVA na základě pověření

ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

24. 1. 2025

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

21. 1. 2025

Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva

M – SILNICE a.s.

13. 1. 2025

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M – SILNICE a.s.