

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4931/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4931/2024**

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení: ČSOB Havlíčkův Brod,

č. účtu: 3925017/0300

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Ing. Matoušem Srnským, členem představenstva

Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 24048/035

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4931/2024 u Objednatele) ze dne 23.9.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	15.083.870,94 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	63.310,62 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>15.147.181,56 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>3.180.908,13 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	18.328.089,69 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 24.1.2025

Za Zhotovitele 22.1.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr Suchý
předseda představenstva

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Pacov ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)					CELKEM		8 415 515,00 Kč	
Název SO/PS:			SO 01.01.02 - oprava budovy								
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - změny vyvolané zjištěními po obnažení dřevěných nosných konst								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem
						změna	po změně				
1	997013211	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 37	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	227,407	25,800	253,207	1035,00		235 366,25	
2	997013501	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 38	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	227,407	25,800	253,207	349,60		79 501,49	
3	997013509	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 39	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 364,442	154,800	1 519,242	15,30		20 875,96	
4	997013631	SO.01.01.02a-ASŘ(B), pol. č. 40	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	225,671	25,800	251,471	977,50		220 593,40	
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						556 337,10 Kč	

Nové položky

							0,000		0,00
							0,000		0,00
Součet								0,00 Kč	

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
63 310,62 Kč	0,00 Kč	8 478 825,62 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
26 703,00 Kč	0,00 Kč	262 069,25 Kč
9 019,68 Kč	0,00 Kč	88 521,17 Kč
2 368,44 Kč	0,00 Kč	23 244,40 Kč
25 219,50 Kč	0,00 Kč	245 812,90 Kč
63 310,62 Kč	0,00 Kč	619 647,72 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis: TDS