

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Název části stavby: Napojení chodníku za mostem přes potok Satina

Evidenční list č.3

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Číslo změny stavby:

03

Přílohy: A) Změnový list č. 1	Počet paré: 1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant 1 x Město Frýdlant n.O.
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci chodníkového tělesa v úseku staničení 318 m byla zjištěna nutnost napojení nového chodníkové tělesa na stávající propustek přes potok Satina. Svažitý terén v místě napojení bylo nutné vyrovnat, podél chodníkového tělesa osadit betonové palisády plnící funkci opěrné stěny a samotné napojení při zadní části vyřešit monolitickou betonovou obrubou.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	43 371,02	0,45%	43 371,02

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Pavel Krupa

datum

podpis

TDS:

jméno

Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

datum

podpis

Zhotovitel:

jméno

Marcel Stuchlík

datum

podpis

Objednatel:

jméno

Ing. Alena Vítová

datum

podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.