

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)" Název části stavby: Bourání železobetonového základu na stoce D6 Evidenční list č.09 Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O. Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	Číslo změny stavby: 09
---	--------------------------------------

Přílohy: A) Změnový list č. 1	Počet paré: 1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant 1 x Město Frýdlant n.O.
--------------------------------------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci prací dešťové kanalizace na stoce D6 byl v trase stoky objeven železobetonový základ, který musel být vybourán.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	2 519,28	0,03%	2 519,28

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Marcel Stuchlík	datum	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.