

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

"Chodník Nová ves - II. etapa (k Čapímu hnízdu)"

Název části stavby: Nerealizace Š10

Evidenční list č.15

Objednatel: Město Frýdlant n.O., Náměstí 3, Frýdlant, 739 11 Frýdlant n.O.

Zhotovitel: Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant, se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Krupa

TDS: Ing. Milan Sedláček, Ph.D.

Číslo změny stavby:

15

Přílohy: A) Změnový list č. 1	Počet paré: 1 x Společnost VERONE+Slabý - Frýdlant 1 x Město Frýdlant n.O.
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci dešťové kanalizace, stoka D6 bylo zjištěno, že dešťová kanalizace může být dopojena napřímo do původní ŠV03, tím pádem nebylo zapotřebí realizovat Š10.

časový vliv na plnění SoD:

MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-15 500,00	-0,16%	0,00	0,00%	-15 500,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Krupa	datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Marcel Stuchlík	datum	podpis
Objednatel:	jméno	Ing. Alena Vítová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.