

D O D A T E K č. D 002 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení díla – stavby „Společenské centrum Stará hasičárna Hostivař“

číslo smlouvy objednatele D002 k SML-2023-10446

P23V02000009

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Michalem Fischerem, starostou

a

PWB stavby s.r.o.

se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

IČ 01434837, DIČ: CZ01434837, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 282836

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Václav Prášek (*statutární zástupce*)

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

III.

D O B A P L N Ě N Í

3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31.3.2025.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 18. 9. 2023, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	8 230 847,46 Kč
DPH 21%	1 728 477,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 959 325,43 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	1 059 033,48 Kč
21% DPH	222 397,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 281 430,51 Kč

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH	627 973,64 Kč
21% DPH	131 874,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	759 848,10 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1 + 2:

Základní cena bez DPH	9 917 854,58 Kč
21% DPH	2 082 749,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	12 000 604,04 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek 2 Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 943 ze dne 11.12.2024
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.


Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne



.....
za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-943 ze dne 11.12.2024

V Praze dne



.....
za zhotovitele
Václav Prášek, jednatel
PWB Stavby s.r.o.