

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 841/TB/DB/2024/046/DBAA**  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** DOKAS Dobříš, s.r.o.  
se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1  
zastoupený: Jakub Jarůšek, jednatel  
IČO: 25144251  
DIČ: CZ25144251  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 53311  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:534751319/0800

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:  
martin.hrabak@dokas.cz  
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:  
DOKAS Dobříš, s.r.o., Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jakub Jarůšek, jednatel  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jakub Jarůšek, jednatel,  
Martin Hrabák – vedoucí úseku – stavby, komunikace, péče  
o zeleň a řemesla  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zástupci: Ing. Jaroslav Bílek, dle plné moci ze dne 23. 2. 2024  
Ing. Martina Olexová, dle plné moci ze dne 23. 2. 2024  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ 60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 112071233/0300

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:  
katerina.mudrova@strabag.com  
Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:  
STRABAG a.s., Žižkova 150, 261 01 Příbram

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bílek, technický vedoucí oblasti  
Ing. Martina Olexová, ekonomická vedoucí oblasti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí – VPJ  
Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:**

Původní znění **odst. 2.3 článku 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o:  
Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební úpravy parkoviště v ulici Nad Papežem. Rozsah víceprací je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce čl. 2 Předmět smlouvy zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění **odst. 4.1 článku 4. Cena díla** se mění takto:

Původní smluvní cena díla bez DPH činila: .....Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku .....Kč a celková cena předmětu díla nově činí ..... Kč bez DPH.

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy .....Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 .....Kč

**Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 .....Kč**

Ostatní odstavce čl. 4 Cena díla zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články základní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží také 2 stejnopisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je položkový soupis víceprací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek přezkoumal:

Dodatek přezkoumal:

V Dobříši dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Jakub Jarůšek,  
jednatel

.....  
Ing. Jaroslav Bílek,  
v zastoupení dle plné moci ze dne 23. 2. 2024

.....  
Ing. Martina Olexová,  
v zastoupení dle plné moci ze dne 23. 2. 2024