

Změnový list č. 1 ze dne 23. 01. 2025

Název stavby:	Oprava centrální koupelny, DPS – ul. A. Dvořáka 2166, Most		
Číslo smluvního vztahu:	189/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most, IČO: 254 17 045
Na základě oznámení projektanta,zhotovitele,objednatele a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. vana je navržena pro ležící osobu, vana je umístěná v prostoru mezi okny 2. PD navrhuje provedení sanačních omítek, bez osekání původních omítek 3. v koupelně jsou zabudovány dva ventilátory s vývodem do vnějšího prostředí 4. PD navrhuje vybourat bet. podlahu v tloušťce 20 cm, odhad projektanta 5. PD navrhuje výměnu zásobníkového ohřívače vody, umístění u vany 6. PD navrhuje osazení bodové vpusti do sprchového koutu 7. PD neobsahuje provedení protipožárních ucpávek ZTI 8. PD navrhuje údržbu stávajících radiátorů 9. PD navrhuje provedení SDK podhledu 10. PD neřeší výměnu vstupních dveří 11. PD neřeší neprůhlednost oken 12. PD navrhuje provést tepelnou izolaci podlahy			
<u>Nové řešení:</u> 1. bude dodána vana pro sedící osobu, vana bude nově umístěna na opačné straně místnosti 2. omítky budou jen opraveny a v celé ploše přestukovány 3. k montáži příslušenství k ventilátorům je potřeba přístup z vnějšího prostupu 4. podlaha bude vybourána jen v ploše úpravy podkladu pro novou vanu a to v tloušťce 6 cm a bude v této ploše vložena KARI síť 5. bude zachován stávající zásobníkový ohřívač vody, umístění u vany na druhé straně místnosti 6. bude osazena liniová vpust' do sprchového koutu 7. v rámci prací budou osazeny protipožární ucpávky ZTI 8. budou osazeny nové radiátory, přírodní potrubí bude schováno do zdiva 9. SDK podhled nebude proveden 10. budou osazeny nové vstupní protipožární dveře 11. zhotovitel provede neprůhlednost oken pomocí nalepovací fólie 12. tepelná izolace podlahy nebude provedena			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. z důvodu únosnosti stropu byla vybrána vana s menší hmotností, vana umístěna nad prostory, kde nevedí vedení kanalizace v bytové jednotce pod centrální koupelnou (chodba, koupelna, oproti obývacímu pokoji) 2. stávající omítky nejsou zasolené, stačí provést lokální opravu 3. k montáži příslušenství k ventilátorům je potřeba přístup po lešení 4. tloušťka stávající podlahy je max. 6 cm, podlaha bude vybourána jen v ploše úpravy podkladu pro novou vanu, a to z důvodu statického zajištění zatížení od nové vany 5. provozovatel si pořídil stávající zásobníkový ohřívač vody v nedávné době, je plně funkční, umístění u vany na druhé straně místnosti vyvolalo potřebu navýšení rozvodů ZTI 6. provozovatel má lepší zkušenost s liniovými vpust'mi do sprchového koutu z hlediska bezpečnosti pohybu uživatelů 7. protipožární ucpávky ZTI budou osazeny v místech, kde již v budoucnosti nebudou probíhat stavební práce, snížení finanční náročnosti v další etapě rekonstrukce pokojů 8. stávající radiátory jsou na konci životnosti 9. SDK podhled není zapotřebí, světlá výška místnosti je nízká 10. provozovatel požaduje sjednocení vstupních dveří s ostatními dveřmi 11. splnění požadavku KHS 12. stávající tloušťka podlahy nedovoluje zabudování tepelné izolace, stav zjištěn po vybourání podlahových vrstev Vana byla objednána ihned po podpisu smlouvy, ale dodání vany od výrobce trvá 5 měsíců. Z toho důvodu je termín dokončení díla prodloužen do 30. 4. 2025.			

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 441 218,34 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla vč. DPH:	-154 821,63 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 286 396,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.1.2025
Nový termín dokončení díla:	30.4.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, př

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Vomáčka

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Oprava centrální koupelny, DPS - A. Dvořáka 2166, Most

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Most
IČ:
DIČ:

Zhotovitel: VOBAS s.r.o.
IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

Projektant:
IČ:
DIČ:


Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-138 233,60
--------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	-138 233,60	-16 588,03

Cena s DPH	v	CZK	-154 821,63
------------	---	-----	-------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Oprava centrální koupelny, DPS - A. Dvořáka 2166, Most

Místo: Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-138 233,60	-154 821,63
MSSS	KOUPELNA DS DVOŘÁK...	-138 233,60	-154 821,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava centrální koupelny, DPS - A. Dvořáka 2166, Most
Objekt: MSSS - KOUPELNA DS DVOŘÁK...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25417045
DIČ: CZ25417045

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-138 233,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-138 233,60	12,00%	-16 588,03
Cena s DPH		v CZK	-154 821,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava centrální koupelny, DPS - A. Dvořáka 2166, Most

Objekt:

MSSS - KOUPELNA DS DVOŘÁK...

Místo:

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-138 233,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 525,90
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 620,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 116,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	802,68
997 - Přesun sutě-cena dle SOD	-21 377,38
998 - Přesun hmot	-6 929,50
751 - Vzduchotechnika	3 699,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 929,02
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 646,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 378,42
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	-88 618,57
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	22 516,61
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	11 906,88
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 786,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 000,39
763 - Konstrukce suché výstavby	-3 640,99
766 - Konstrukce truhlářské	15 389,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	-12 005,21
787 - Dokončovací práce - zasklívání	2 710,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 432,50
D2 - DEK Podlaha PD.2014B	-132 341,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava centrální koupelny, DPS - A. Dvořáka 2166, Most
Objekt: MSSS - KOUPELNA DS DVOŘÁK...

Místo: Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -138 233,60

D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1001	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm-cena dle ÚRS	m2	5,430			
PP		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm-cena dle ÚRS						
1	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm-cena dle SOD	m2	2,444			
PP		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm-cena dle SOD						
D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1002	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy--cena dle ÚRS	m2	0,900			
PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy--cena dle ÚRS						
6	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm-cena dle SOD	m2	0,900			
PP		Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm-cena dle SOD						
7	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně-cena dle SOD	m2	-55,000			
PP		Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně-cena dle SOD						
1003	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %--cena dle ÚRS	m2	55,000			
PP		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %--cena dle ÚRS						
1004	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií-cena dle ÚRS	m2	0,900			
PP		Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií-cena dle ÚRS						
1005	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou-cena dle ÚRS	m	6,600			
PP		Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou-cena dle ÚRS						
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1006	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m-cena dle ÚRS	kus	1,000			
PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m-cena dle ÚRS						
1007	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití-cena dle ÚRS	kus	1,000			
PP		Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití-cena dle ÚRS						
1008	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m-cena dle ÚRS	kus	1,000			
PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m-cena dle ÚRS						
1009	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm-cena dle ÚRS	m2	4,680			
PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm-cena dle ÚRS						
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2-cena dle SOD	m3	-4,800			
PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2-cena dle SOD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm-cena dle SOD	m	6,000			
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm-cena dle SOD					
1010	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %-cena dle ÚRS	m2	55,000			
	PP		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %-cena dle ÚRS					
	D	997	Přesun sutě-cena dle SOD					
25	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	-9,001			
	PP		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km					
26	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	-225,025			
	PP		Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot					
27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-9,001			
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-9,001			
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
29	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	-9,001			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně					
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-10,560			
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,559			
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02					
	D	998	Přesun hmot					
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	-13,859			
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					
	D	751	Vzduchotechnika					
1011	K	751614124	Montáž čidla pohybu-cena dle ÚRS	kus	1,000			
	PP		Montáž čidla pohybu-cena dle ÚRS					
1012	M	40461059	čidlo přítomnosti nástěnné-cena dle ÚRS	kus	1,000			
	PP		čidlo přítomnosti nástěnné-cena dle ÚRS					
110	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m-cena dle SOD	t	0,001			
	PP		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m-cena dle SOD					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
1013	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní dvouvrstvé DN 100-cena dle ÚRS	m	5,960			
	PP		Potrubí kanalizační plastové odpadní dvouvrstvé DN 100-cena dle ÚRS					
40	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-1,000			
	PP		Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
1014	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm-cena dle ÚRS	kus	1,000			
	PP		Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm-cena dle ÚRS					
1015	M	HLE.HL50W060	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů-stavební délka 600mm-cena dle ÚRS	kus	1,000			
	PP		Liniový odtokový žlab do sprchových koutů-stavební délka 600mm-cena dle ÚRS					
41	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125-cena dle SOD	m	5,960			
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125-cena dle SOD					
42	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	0,029			
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 378,42	
44	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm-cena dle SOD	m	8,940			
PP			Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 16 do 20 mm-cena dle SOD					
45	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm-cena dle SOD	m	9,208			
PP			trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm-cena dle SOD					
46	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm-cena dle SOD	m	8,940			
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm-cena dle SOD					
1016	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45-cena dle ÚRS	m	8,940			
PP			Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45-cena dle ÚRS					
50	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80-cena dle SOD	m	8,940			
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80-cena dle SOD					
51	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40-cena dle SOD	m	8,940			
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40-cena dle SOD					
52	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	0,006			
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
1017	K	725222R006	Zdravotnická vana D+M _ Kombinovaná vana GK Hera (medical eurotec) Zadavatel si na základě provozních požadavků vyžaduje konkrétní typ vany-cena dle kalkulace	soubor	1,000			
PP			Zdravotnická vana D+M _ Kombinovaná vana GK Hera (medical eurotec) Zadavatel si na základě provozních požadavků vyžaduje konkrétní typ vany-cena dle kalkulace					
61	K	725222R06	Zdravotnická vana D+M _ specifický požadavek provozovatele _vana magic line 1000 (medical eurotec) Zadavatel si na základě provozních požadavků vyžaduje konkrétní typ vany. Ekvivalentní produkt nebude akceptován-cena dle SOD	soubor	-1,000			
PP			Zdravotnická vana D+M _ specifický požadavek provozovatele _vana magic line 1000 (medical eurotec) Zadavatel si na základě provozních požadavků vyžaduje konkrétní typ vany. Ekvivalentní produkt nebude akceptován-cena dle SOD					
69	K	725532126	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW-cena dle SOD	soubor	-1,000			
PP			Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW-cena dle SOD					
1018	K	725539206	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 160 do 200 l-cena dle ÚRS	soubor	1,000			
PP			Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 160 do 200 l-cena dle ÚRS					
79	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	-0,077			
PP			Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					
1019	K	727223101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90-cena dle ÚRS	kus	6,000			
PP			Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90-cena dle ÚRS					
1020	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-cena dle ÚRS	kus	4,000			
PP			Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-cena dle ÚRS					
1021	K	998727102	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS	t	0,018			
PP			Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1022	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm-cena dle ÚRS	m	17,200			
PP			Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm-cena dle ÚRS					
1023	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5-cena dle ÚRS	m	17,200			
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5-cena dle ÚRS					
1024	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm-cena dle ÚRS	m	17,200			
PP			Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm-cena dle ÚRS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
1025	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS	t	0,013			
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
1026	K	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání-cena dle ÚRS	kus	2,000			
	PP		Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání-cena dle ÚRS					
1027	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK-cena dle ÚRS	kus	2,000			
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK-cena dle ÚRS					
1028	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK-cena dle ÚRS	kus	2,000			
	PP		Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK-cena dle ÚRS					
1029	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS	t	0,002			
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle ÚRS					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
89	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového-cena dle SOD	m2	-3,192			
	PP		Montáž otopného tělesa ocelového článkového-cena dle SOD					
1030	K	735152578.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W-cena dle ÚRS	kus	2,000			
	PP		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W-cena dle ÚRS					
91	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	0,068			
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
1031	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd-cena dle ÚRS	m	15,600			
	PP		SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd-cena dle ÚRS					
111	K	763131415	SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-cena dle SOD	m2	-14,400			
	PP		SDK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD-cena dle SOD					
1032	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5-cena dle ÚRS	m	3,500			
	PP		SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5-cena dle ÚRS					
112	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD	t	-0,147			
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m-cena dle SOD					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
113	K	766622R07	Úprava _zasklení stáv. oken (4x tabule 0,8m2) skleněná výplň bude z mléčného skla-cena dle SOD	kpl	-1,000			
	PP		Úprava _zasklení stáv. oken (4x tabule 0,8m2) skleněná výplň bude z mléčného skla-cena dle SOD					
1040	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně-cena dle ÚRS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně-cena dle ÚRS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
1047	M	SLD.0011251.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 110 x 197 cm-cena dle ÚRS	kus	1,000			
	PP		dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 110 x 197 cm-cena dle ÚRS					
1048	M	SLD.0011251.R5	dveře vnitřní požárně odolné-úprava zúžení, podřez	soub	1,000			
	PP		dveře vnitřní požárně odolné-úprava zúžení, podřez					
1042	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku-cena dle ÚRS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku-cena dle ÚRS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660731					
1043	M	54924010R1	zámek Fab 30/40	kus	1,000			
	PP		zámek Fab 30/40					
1044	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou-cena dle ÚRS	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítiku s klikou-cena dle ÚRS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660733					
1045	M	54914129R2	kování Laura Nikl fab klika/klika	kus	1,000			
	PP		kování Laura Nikl fab klika/klika					
1046	K	766660734R3	Zaměření, doprava, manipulace - položka dod. Sepos	soub	1,000			
	PP		Zaměření, doprava, manipulace - položka dod. Sepos					
1049	K	76666073R6	Úprava zárubně- doplnění pantu, nátěr-kalkulace zhotovitele	kus	1,000			
	PP		Úprava zárubně- doplnění pantu, nátěr-kalkulace zhotovitele					
114	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	-3,000			
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
115	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	-3,000			
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm					
116	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	-3,000			
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm					
122	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,012			
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
137	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem-cena dle SOD	m2	-1,008			
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem-cena dle SOD					
138	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m2	-1,008			
	PP		Ometení zámečnických konstrukcí-cena dle SOD					
139	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m2	-1,008			
	PP		Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD					
140	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD	m2	-1,008			
	PP		Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí-cena dle SOD					
141	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru-cena dle SOD	m2	-15,000			
	PP		Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru-cena dle SOD					
142	K	783601355	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem armatur DN do 100 mm-cena dle SOD	kus	-4,000			
	PP		Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem armatur DN do 100 mm-cena dle SOD					
143	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru-cena dle SOD	m2	-15,000			
	PP		Ometení žebrových trub před provedením nátěru-cena dle SOD					
144	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD	m	-30,000			
	PP		Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD					
1033	K	783617605	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle ÚRS	m	6,000			
	PP		Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle ÚRS					
1034	K	783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle ÚRS	m	6,000			
	PP		Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle ÚRS					
145	K	783627107	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr žebrových trub-cena dle SOD	m2	-15,000			
	PP		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr žebrových trub-cena dle SOD					
146	K	783634501	Základní jednonásobný epoxidový nátěr armatur DN do 100 mm-cena dle SOD	kus	-4,000			
	PP		Základní jednonásobný epoxidový nátěr armatur DN do 100 mm-cena dle SOD					
147	K	783634551	Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD	m	-30,000			
	PP		Základní jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD					
148	K	783637501	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr armatur DN do 100 mm-cena dle SOD	kus	-4,000			
	PP		Krycí jednonásobný epoxidový nátěr armatur DN do 100 mm-cena dle SOD					
149	K	783637601	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD	m	-30,000			
	PP		Krycí jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 mm-cena dle SOD					
150	K	783664101	Základní jednonásobný olejový nátěr žebrových trub-cena dle SOD	m2	-15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základní jednonásobný olejový nátěr žebrových trub-cena dle SOD					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				2 710,40	
1035	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo-cena dle ÚRS	m2	3,200			
	PP		Montáž neprůhledné fólie na sklo-cena dle ÚRS					
1036	M	63479017	fólie na sklo ochranné 89%-cena dle ÚRS	m2	3,200			
	PP		fólie na sklo ochranné 89%-cena dle ÚRS					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1037	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-cena dle SoD	hod	15,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-cena dle SoD					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292					
1038	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová-cena dle ÚRS	kg	25,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		směs suchá lepicí a stěrková cementová-cena dle ÚRS					
162	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-cena dle SOD	hod	41,000			
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-cena dle SOD					
	D	D2	DEK Podlaha PD.2014B					
174	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-cena dle SOD	m3	-5,487			
	PP		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-cena dle SOD					
175	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu-cena dle SOD	m3	-2,987			
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu-cena dle SOD					
176	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari-cena dle SOD	t	0,004			
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari-cena dle SOD					
1039	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm-cena dle ÚRS	m2	2,550			
	PP		Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm-cena dle ÚRS					
177	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva-cena dle SOD	m2	-30,000			
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva-cena dle SOD					
178	M	DEK.1415202300	Dekperimeter SD 150kPa 80mm (4,5m2/bal) 1250x600-cena dle SOD	m2	-36,000			
	PP		Dekperimeter SD 150kPa 80mm (4,5m2/bal) 1250x600-cena dle SOD					
179	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem-cena dle SOD	m2	-30,000			
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem-cena dle SOD					
180	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm-cena dle SOD	m2	-31,500			
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm-cena dle SOD					