

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 25/2024/RR/Hyn ze dne 20.09.2024

Na zpracování studie:

„Revitalizace areálu parku Střelnice vč. zázemí a sportovišť“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupení ve věcech smluvních:

Martin Holub – starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

MAZOK s.r.o.

Sídlo:

Nové sady 988/2. Staré Brno, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

Malinovského nám. 603/4, Brno-střed, 602 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Tomáš Zálešák

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Martin Kovář

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

CZ11920360

IČO:

11920360

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125337.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

t o h o t o o b s a h u:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 25/2024/RR/Hyn na zpracování studie **„Revitalizace areálu parku Střelnice vč. zázemí a sportovišť“** (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se zejména o:

- nepředpokládaného delšího průběžného projednávání návrhu ze strany objednatele.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
 Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy
 Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků: do 31.01.2025

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bílovci dne 17.12.2024

V Brně dne 17.1.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

Ing. arch. Tomáš Zálešák
jednatel společnosti