

Platební kalendář

VF			Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě	Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF
1	Zabezpečení vstupních podkladů		2 %	Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem
2	2. A	Dokumentace změny stavby před dokončením	30 %	Protokolární převzetí změny DSP objednatelem
	2. B	Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením	11 %	Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci povolení změny DSP objednatelem
3	3. A	Dokumentace pro provádění stavby	30 %	Protokolární převzetí DPS objednatelem
	3. B	DPS interiéru	9 %	Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem
4	4. A	Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení na zhotovitele stavby	1 %	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem
	4. B	Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru	1 %	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem
5	5. A	Výkon autorského dozoru projektanta – stavba	7 %	Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby
	5. B		6 %	Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem
	5. C	Výkon autorského dozoru projektanta – dodávka interiéru	3 %	Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem