

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p.29</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">09</div>
--	--	--

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651  
**Zhotovitel:** INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:27814742

**Gen.projektant (autorský dohled):** H1K Architecture, s.r.o. , Rytířská 410/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28956036

**Technický dozor stavebníka (TDS):** K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, Kozmice, 747 11, IČ: 03815960

Přílohy:  1. Změnový rozpočet k ZL 2. Vyjádření AD a TDS	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 1. Výkop rýhy pro hromosvod - V rámci následných probíhajících prací bylo zjištěno, že v rámci projektu chybí výkop rýhy pro hromosvod.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	46 773,50	0,16%	46 773,50

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Arch. Petr Žák</b>	datum	08.01.2025	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Jiří Kukelka</b>	datum	08.01.2025	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Filip Struška</b>	datum	08.01.2025	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Radka Grossmannová</b>	datum	08.01.2025	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------