

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 000475 00 24

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EUROGAS a.s.

se sídlem: Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 2220760297/0100
zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.: B 2593
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely 25.6.2024 Smlouvu č. **000475 00 24** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění **Oprava rozvodů vytápění Hlavního nádraží**. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo ke změně rozsahu díla. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. V průběhu provádění díla došlo k potřebě dodatečného navýšení rozsahu stavebních prací z důvodů:
 - Potřeby demontáže stávajícího potrubí v technických prostorech.



- Potřeby zhotovení montážních otvorů pro potrubí.
- Úpravy na měřicím zařízení (snímače tlaku, teploty) a úprava softwarové meze pro havarijní stav.

Zároveň došlo k méněpracím z důvodu:

- Opravy stávající betonové podlahy.

2. V bodu 2.1 Smlouvy se věta první ve znění:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 4 843 425,34 Kč bez DPH.

mění a nově zní takto:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 5.030.492,34 Kč bez DPH.

Bod 2.16 ve znění:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

se mění a nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud k tomuto datu Dodatek uveřejněn nebude, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 - Sumarizační tabulka

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

.....
EUROGAS a.s.
Ing. Petr Máša
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

