

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-121, která nabyla účinnost
dne 3.4.2024
(SMVS: 107V462002319)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JPROJEKCE a stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350

Sídlo: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice - Zvonovice

IČO: 074 76 752

DIČ: CZ07476752

Zastoupená: Ing. Janou Janečkovou, jednatelkou
Bohumilem Janečkem, jednatelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 904349002/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jana Janečková, jednatelka,
Bohumil Janeček, jednatel, tel.:

- ve věcech technických: Ing. Jana Janečková, jednatelka

- vedoucí projekčního týmu: Ing. Jana Janečková, jednatelka

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: qvj7i3

Adresa pro doručování: Dobrovského 422/3, 682 01 Vyškov

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-121 uzavřené dne 2.4.2024, která nabyla účinnosti dne 3.4.2024 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 27.8.2024 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Vyškov – TestBed pro rádiový komunikační systém MO – stavební příprava - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění 1. a 2. etapy Díla z důvodu opožděného dodání návrhu bezpečnostního projektu a z důvodu dopracování požadavků vyvolaných jinou investiční akcí.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. a 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 360 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 360 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 10. 3. čl. 10 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**10.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s **nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací**, ve znění pozdějších předpisů:

- a) u podnikatele budou v souladu s § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. vznikat UI stupně utajení Vyhrazené.
- b) podnikatel bude mít v souladu s § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k UI dle SUI:
 - katalogové číslo 4.45, stupně utajení „VYHRAZENÉ“
 - katalogové číslo 3.39, stupně utajení „VYHRAZENÉ“;
 - katalogové číslo 1.06, stupně utajení „VYHRAZENÉ“
 - katalogové číslo 1.13, do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef
Kamenišťak**
Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kamenišťak
Datum: 2025.01.28
09:26:39 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jana Janečková
jednatelka
JPROJEKCE a stavby s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Jana
Janečková**
Digitálně
podepsal Ing. Jana
Janečková
Datum: 2025.01.23
14:33:30 +01'00'