

D o d a t e k č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 na veřejnou zakázku „Věchnov-kanalizace“

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 1622321399/0800,
bankovní spojení pro dotační tituly je 94-7917751/0710

Zapsaný pod Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kladiiva, pověřený člen představenstva, na
základě pověření ve věcech právních ze dne 2.1.2016
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 175972792/0600

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vl. 930
(dále jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce roku dohodly na níže uvedené výši neuznatelných nákladů z ceny stanovené smlouvou o dílo.

Čl. V. – cena za dílo, platební podmínky ve smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 se doplňuje a mění v bode 5.1. takto :

Neuznatelné náklady celkem dle pravidel MZe: 7 011 473,32 Kč

Z toho: kanalizační přípojky (zárodky), VON 4.11 a VON 5.2. a rezerva

činí

- VON 4.11 – zajištění záruk	20 000,- Kč
- VON 2.5. projekt systému zajištění a dodržení kvality provedené práce	12 500,- Kč
- pro rozpočtovou rezervu	3 249 648,57 Kč
- pro zárodky přípojek	3 729 324,75 Kč

Uznatelné náklady celkem: 28 734 660,98 Kč

Cena celkem vč. rezervy bez DPH činí po zaokr. 35.746.134,00 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako nejvýše přípustná cena neuznatelných nákladů. Daň z přidané hodnoty bude v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 na veřejnou zakázku „Věchnov-kanalizace“ včetně Dodatku č. 1 ze dne 5.9.2016 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto dodatku, smlouvy o dílo a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu smlouvy o dílo.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 zveřejněn.

Tento dodatek č. 2 vychází z pravidel MZe ČR a ze smluvního návrhu objednatele. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č.2. Účastníci podepisují tento dodatek č.2 oprávněnými zástupci účastníků. Dodatek č.2 uzavírají účastníci podle svého svobodného uvážení, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2.

III.

Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30. 3. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 6. 4. 2017

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele