

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

IČ: 25556568, DIČ: CZ25556568

Sídlo: Bohunická 786/58, 619 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919

zastoupena: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Ing. Tomáš Šed'a, člen představenstva

Ing. Boris Ondráš, člen představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 7313800297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Luhačovice, kanalizace na ul. Družstevní (890)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 00021

číslo smlouvy zhotovitele: 24206

číslo veřejné zakázky: 2024-18

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se navyšuje cena za dílo o vícepráce, které vznikly až v průběhu provádění díla z důvodu zhoršených geologických podmínek a s tím spojenými ručními, výkopovými pracemi (pro uložení šachty ČS) a změnou rozsahu povrchových úprav oproti původní projektové dokumentaci nově koordinovanou s další, souběžně probíhající akcí.

V důsledku těchto skutečností se mění článek 3 odstavce 3.4. a to následovně:

k prodloužení termínu plnění se ruší původní termín ukončení plnění -

ukončení provádění díla: 30. 11. 2024

a nahrazuje se zněním, novým termínem ukončení plnění -

Ukončení provádění díla: 31. 12. 2024

a dále, z důvodů výše uvedených, článek 4 odst. 4.2., a to následovně:

Nové znění odst. 4.2:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

4 933 252,81 Kč bez DPH

1 035 983,09 Kč DPH (21 %)

5 969 235,90 Kč vč. DPH

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Oceněný soupis prací „Luhačovice, kanalizace na ul. Družstevní (890)“

Ve Zlíně dne 29. 11. 2024

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

V Brně dne 29. 11. 2024

Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
VHS Brno, a.s.
zhotovitel