

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19. 6. 2023

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Oprávněný zástupce: PhDr. František Grunt, ředitel
IČ: 0087911
DIČ:
Sídlo: Měšická 322, 250 65 Líbeznice
Bankovní účet:
osoba oprávněná jednat ve

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BARACOM a.s.
Oprávněný zástupce: Jan Čapek, předseda představenstva
Ing. Přemysl Vodička, člen představenstva
Zapsaný: v OR vedeném u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vl. 3219
Právní forma: Akciová společnost
IČ/DIČ: 630 79 763/CZ63079763
Sídlo podnikání: Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
Bankovní účet, číslo
osoby oprávněné jednat Jan Čapek
ve věcech smluvních a technických: Ing. Přemysl Vodička
kontak
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce vstupních prostor hlavní budovy ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 19. 6. 2023. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 1 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce a vzniklé méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 1 sjednává s původním Zhotovitelem.

2. Předmět Dodatku

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Výkaz výměr.

3. Doba plnění

Doba provádění díla se v závislosti na objemu prováděných změn sjednává do 15. 9. 2023.

4. Cena díla

Celková cena díla upravená tímto Dodatkem č. 1 činí:

1 833 446,01 Kč bez DPH

(navýšení oproti původní sjednané ceně činí 336 046,01 Kč bez DPH)

1 385 023,66 Kč DPH 21%

2 218 469,67 Kč včetně DPH

5. Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

6. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním sjednaná ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: výkaz výměr.

V Líbeznicích

za Objednatele:

PhDr. František Grunt, ředitel školy

Ve Zdíbech

za Zhotovitele:

Jan Čapek, předseda představenstva

Ing. Přemysl Vodička, člen představenstva

