

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 07/ORM/2024 ze dne 28.03.2024

č. objednatele: 07/ORM/2024
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Městská knihovna ve Vysokém Mýtě – dokumentace pro provádění stavby“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Vysoké Mýto
Adresa:	B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. František Jiraský – starosta města (tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla	
xxx	
xxx	
xxx	
xxx	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu:	1327611/0100
IČ:	00279773
DIČ:	CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:	LBNK architekti s.r.o.
Sídlo společnosti:	Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2
V zastoupení ve věcech smluvních i technických:	Ing. arch. Radek Schwab (tel.: xxx, e-mail: schwab@lbnk.archi)
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2402494989/2010
IČ:	19092733
DIČ:	CZ19092733

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 381408/MSPH.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 07/ORM/2024 ze dne 28.03.2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci **„Městská knihovna ve Vysokém Mýtě – dokumentace pro provádění stavby.“**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

- „3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:
- vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 28.03.2025.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.14. až 11.20., které zní takto:

- „11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 07/ORM/2024 ze dne 28.03.2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.16. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.17. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 15.01.2025 usnesením č. 23/25.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.19. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.20. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha: Žádost o prodloužení termínu odevzdání

Ve Vysokém Mýtě dne 20.1.2025

Ve Vysokém Mýtě dne 27.1.2025

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. arch. Radek Schwab, jednatel společnosti