

SMLOUVA O DÍLO č. 2025/ORI/S/0011

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

[REDACTED]

osoba pověřená jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. GASCONTROL, společnost s r.o.

místo podnikání/sídlo: Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
zastoupen: Ing. Denisou Macurovou, jednatelkou společnosti
IČO: 46578021
DIČ: CZ46578021
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 569740791/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace díla „**Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**“ - přeložka NTL plynovodu. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

III.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „**Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování**“ - přeložka NTL plynovodu

Předmětem realizace je přeložení NTL plynovodu navazující na stavbu nové parkovací plochy a příjezdové komunikace k ní. Přeložení plynovodu začíná ve směru proudění plynu před domem č. p. 1282 a končí před schodištěm do nádvoří u domu č. p. 1201. Stávající potrubí je ocelové. Nově přeložené potrubí bude plastové v délce cca 30 m a bude uloženo v nádvoří mezi domy č. p. 1201 a 1282. Stavba se nachází v obci Orlová, k. ú. Horní Lutyně.

Podmínkou výběrového řízení je, že účastník musí být smluvní partner společnosti GasNet, s.r.o..

Zakázka bude realizována dle **projektové dokumentace** pro provedení stavby, zpracované 08/2024 společností **GASCONTROL, společnost s r.o.**, Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO46578021, a která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG). Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky o DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.

Účelem smlouvy je přeložení NTL plynovodu do náhradní trasy z důvodu vybudování nové příjezdové komunikace na nové parkoviště. Plynovod musí splňovat požadavky všech obecně právních předpisů, technických norem a postupů a také splňovat požadavky uvedené v projektové dokumentaci.

2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je ve městě Orlová, k. ú. Horní Lutyně, na parcelách č. 4213/288, 4213/289, 4213/324.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena za dílo	1 546 026,01	324 665,46	1 870 691,47

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveníště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1), zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací a dodávek, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel.

5. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“, odst. 2, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku

uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele
- b) předpokládaný termín zahájení prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro ukončení prací:
 - do 12 týdnů od předání staveniště
- d) termín pro předání a převzetí díla:
 - do 1 týdne ukončení stavebních prací

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn od této smlouvy odstoupit za dále sjednaných podmínek.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána písemným zápisem a předána objednateli. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelům bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.

7. Bude-li přerušeni dle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

8. Před započatím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej písemně objednatel

k zintenzivnění prací a zhotovitel stanoví lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečnění dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění **„Rekonstrukce parkovacího domu č. 1 s rozšířením funkce o parkování“ - přeložka NTL plynovodu**
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani, IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti nabídce musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a dozor projektanta, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
 - věci smluvní a technické
 - b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
 - věci smluvní
 - věci technické
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje

ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě svářečských prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.

10. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má zástupce zmocněný pro věci technické). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převjímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně dozoru projektanta.

3. K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

- a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a dozorem projektanta v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG,
- b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, vstupní revizní zprávy apod.,
- d) fotodokumentace průběhu realizace,
- e) doklady vyplývající z územního rozhodnutí
- f) geodetické zaměření

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:

- a) označení díla,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
- d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- e) termín vyklizení staveniště,
- f) datum ukončení záruky na dílo,
- g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo převjímac,
- j) datum a místo sepsání zápisu,
- k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 2 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních

inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat požadavkům objednatele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce **60 měsíců**.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a)
- b)
- c)

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatel.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepiše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

2. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.

3. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě realizace díla.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:

- a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každé nedodržení kontrolního a zkušebního plánu,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu,
 - f) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu,
 - g) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč,
 - h) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, neúčast na kolaudačním řízení, nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla, nejvýše však 20 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII. odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Podle čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona.
4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
16. Smlouva je uzavřena elektronicky.
17. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K uzavření této smlouvy má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1621/44. ze dne 15.1.2025.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v elektronické podobě
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Orlové

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Havířově

.....
Ing. Denisa Macurová
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.12.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46578021
GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá DIČ: CZ46578021

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 546 026,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 546 026,01	324 665,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 870 691,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Rek.park domu Orlová - přeložka plynu

Místo:

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 F Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 546 026,01	1 870 691,47
1.	NTL přeložka plynu	1 384 098,01	1 674 758,59
2.	VRN	161 928,00	195 932,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu

Objekt:

1. - NTL přeložka plynu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ:

46578021

DIČ:

CZ46578021

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 384 098,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 384 098,01	21,00%	290 660,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 674 758,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu
Objekt: 1. - NTL přeložka plynu

Místo: Datum: 13.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Pro: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 384 098,01

D HSV Práce a dodávky HSV 388 062,83

D 1 Zemní práce 315 575,00

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	36,000	319,00	11 484,00
	VV		12*3		36,000		
2	K	16260211R	Vodorovné přemístění keřů bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m2	36,000	79,60	2 865,60
3	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	32,400	626,00	20 282,40
	VV		chodník				
	VV		3,8*1,2		4,560		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2		27,840		
	VV		Součet		32,400		
4	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech ručně	m2	32,400	2 436,00	78 926,40
	VV		chodník				
	VV		3,8*1,2		4,560		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2		27,840		
	VV		Součet		32,400		
5	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překozech ručně	m2	32,400	234,00	7 581,60
	VV		chodník				
	VV		3,8*1,2		4,560		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2		27,840		
	VV		Součet		32,400		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	103,00	1 648,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	61,30	122,60
8	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	86,000	100,00	8 600,00
	VV		35*2		70,000		
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		86,000		
9	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	86,000	68,00	5 848,00
10	K	46001002R	Vytčení trasy inženýrských sítí před výstavbou	kpl	1,000	2 410,00	2 410,00
11	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,712	1 831,00	10 458,67
	VV		2 ks mont.jam				
	VV		2*(1,4*1,7*1,2)		5,712		
	VV		Součet		5,712		
12	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	28,140	1 919,00	54 000,66
	VV		V chodníku				
	VV		3,8*1,2*0,65		2,964		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2*0,65		18,096		
	VV		plocha keře				
	VV		3*1,2*1,2		4,320		
	VV		plocha tráva				
	VV		1,5*1,2*1,2		2,160		
	VV		odvodňovač				
	VV		0,6*1*1		0,600		
	VV		Součet		28,140		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	78,480	177,00	13 890,96
	VV		2*(31,5*1,2)		75,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(1,2*1,2)		2,880		
	VV		Součet		78,480		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,480	104,00	8 161,92
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	9,252	311,00	2 877,37
	VV		plocha keře				
	VV		3*1,2*0,6		2,160		
	VV		plocha tráva				
	VV		1,5*1,2*0,6		1,080		
	VV		odvodňovač				
	VV		0,3*1*1		0,300		
	VV		2 ks mont.jam				
	VV		2*(1,4*1,7*1,2)		5,712		
	VV		Součet		9,252		
16	K	17411110R	Zásyp jam, šachet rýh z nakupovaných materiálů ručně	m3	19,440	311,00	6 045,84
	VV		V chodníku				
	VV		3,8*1,2*0,6		2,736		
	VV		plocha				
	VV		23,2*1,2*0,6		16,704		
	VV		Součet		19,440		
17	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	34,088	449,00	15 305,51
	VV		19,44*1,67*1,05		34,088		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,445	283,00	4 653,94
	VV		31,5*1,2*0,5		18,900		
	VV		vytl.kubatura potrubí				
	VV		-(PI*0,1575*0,1575*31,5)		-2,455		
	VV		Součet		16,445		
19	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	28,836	550,00	15 859,80
	VV		16,445*1,67*1,05		28,836		
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,665	378,00	14 993,37
	VV		pol.16 zásyp nak.mat.				
	VV		19,44		19,440		
	VV		pol.18 obsyp				
	VV		16,445		16,445		
	VV		pol.25 lože				
	VV		3,78		3,780		
	VV		Součet		39,665		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	71,397	414,00	29 558,36
	VV		39,665*1,8		71,397		
	D	2	Zakládání				0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 609,52
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,780	1 484,00	5 609,52
	VV		31,5*1,2*0,1		3,780		
	D	8	Trubní vedení				7 728,00
23	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	30,000	72,90	2 187,00
24	K	89972111R	Propojení signal.vodiče se stáv.vodičem	kus	2,000	2 364,00	4 728,00
25	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	30,000	27,10	813,00
	D	997	Přesun sutě				25 498,70
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	39,625	153,00	6 062,63
27	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	356,625	17,50	6 240,94
	VV		39,625*9		356,625		
28	K	99701386R	Poplatek za uložení suti	t	39,625	333,00	13 195,13
	D	998	Přesun hmot				33 651,61
29	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	63,018	534,00	33 651,61
	D	M	Práce a dodávky M				742 078,00
	D	23-M	Montáže potrubí				686 892,00
30	K	230200213	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 300 mm	kus	2,000	38 353,00	76 706,00
31	M	33430016R	Balonovací hrdlo ocel, PN16, DN300 vč. krycího víka	kus	4,000	2 894,00	11 576,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	230205157	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 315 mm en 28,6 mm	m	27,000	861,00	23 247,00
33	M	2861390R	potrubí plynovodní PE 100RC DUAL TEC SDR 17 315x18,7mm	m	27,000	4 625,00	124 875,00
34	K	230201150	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 324,6 do 377 mm tl stěny 8,0 mm	kus	4,000	9 377,00	37 508,00
35	M	319315300R	Zemní přechodka ocel/plat DN300/d315	kus	2,000	26 201,00	52 402,00
36	M	31930016R	Objímková přesuvka SCHUCK SMU-S DN300,PN16	kus	2,000	25 789,00	51 578,00
37	K	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	13,000	1 313,00	17 069,00
38	M	2861494R	elektrokoleno 90° PE 100 D 315mm SDR17	kus	4,000	24 631,00	98 524,00
39	M	28631590R	Ohyb d315, PE100, PN 16 SDR 17 60° na tupo	kus	1,000	30 450,00	30 450,00
40	M	WVN.FF485/41 W	Elektrospojka PE100 SDR11 d 315	kus	8,000	4 831,00	38 648,00
41	K	23020300R	Propoj na ocel.potrubí DN300	kus	2,000	25 704,00	51 408,00
42	K	230202037	Montáž chráničky plastové průměru přes 315 do 450 mm	m	2,500	1 575,00	3 937,50
43	M	28613450R	Chránička plast d 450	m	2,500	2 543,00	6 357,50
44	K	230202076	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 250 do 315 mm do chráničky	m	2,500	1 319,00	3 297,50
45	K	230202160	Montáž kluzných objímek výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 400 mm do 450 mm	kus	14,000	412,00	5 768,00
46	M	28655160	objímka kluzná typ E segment v 60mm	kus	14,000	817,00	11 438,00
VV		3,5*4 Přepočtené koeficientem množství			14,000		
47	K	230202230	Montáž manžety na chráničku potrubí plastové průměru přes 315 do 450 mm	kus	2,000	159,00	318,00
48	M	28655125	manžeta chráničky vč. upínací pásky DN 300x400	kus	2,000	2 603,00	5 206,00
49	K	230208515	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	27,000	63,30	1 709,10
50	K	230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350	sada	2,000	8 465,00	16 930,00
51	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	27,000	82,90	2 238,30
52	K	230230038	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300	m	27,000	54,70	1 476,90
53	K	230230078	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300	m	27,000	18,60	502,20
54	K	23024300R	Vizuální kontrola svaru potrubí DN 300	kus	2,000	324,00	648,00
55	K	23026300R	Revize plynu	kpl	1,000	13 074,00	13 074,00
D		23-2	Odvodňovač				55 186,00
56	K	230205025	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 32 mm en 3,0 mm	m	3,000	143,00	429,00
57	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC DUAL TEC SDR 11 D 32x3,0mm	m	3,000	55,00	165,00
58	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 63 mm en 5,8 mm	m	1,000	178,00	178,00
59	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	1,000	193,00	193,00
60	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	2,000	324,00	648,00
61	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm SDR11	kus	1,000	408,00	408,00
62	M	2860321R	Přechodka D 32/1" vc.objímky a držáku	kus	1,000	793,00	793,00
63	K	230205241	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm	kus	1,000	431,00	431,00
64	M	28614974	elektroredukcce PE 100 SDR11 D 63-32mm	kus	1,000	469,00	469,00
65	K	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	kus	3,000	595,00	1 785,00
66	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	1,000	1 536,00	1 536,00
67	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 D 110mm	kus	1,000	607,00	607,00
68	M	2861496R	T-kus redukovaný na tupo PE 100 SDR11 D 110-63mm	kus	1,000	2 153,00	2 153,00
69	K	230201341	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 315 mm en 18,7 mm	kus	1,000	1 313,00	1 313,00
70	M	28615984	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	2,000	6 118,00	12 236,00
71	K	230205442	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 315 mm en 17,9 mm	kus	1,000	3 606,00	3 606,00
72	M	286315110R	T-kus redukovaný na tupo PE 100 SDR11 D 315-110mm	kus	1,000	23 878,00	23 878,00
73	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	241,00	241,00
74	M	AVK.724	Uliční poklop litinový, šoupátkový, typ 7.2.4	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
75	K	230220036	Montáž izolační desky pod armatury DN do 400	kus	1,000	169,00	169,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	1,000	430,00	430,00
77	K	723231164.GCM	Kohout kulový GIACOMINI R950 s koulí DADO přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřutokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	939,00	939,00
78	K	72217094R	MTŽ+D zátka 1"	kus	1,000	280,00	280,00
79	K	2742611R	Osazení a dodávka betonového opěrného bloku	kus	1,000	839,00	839,00
D OST Ostatní							42 134,00
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	42 134,00	42 134,00
D 23-8 Demontáž potrubí ocel DN 300, vč.zemních prací							211 823,18
81	K	113107013	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překopecch ručně	m2	18,000	626,00	11 268,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
82	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopecch ručně	m2	18,000	2 436,00	43 848,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
83	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopecch ručně	m2	18,000	234,00	4 212,00
	VV		chodník				
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
84	K	11390R	Demontáž schodů vč.zábradlí	kpl	1,000	14 893,00	14 893,00
85	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	84,000	100,00	8 400,00
	VV		36*2		72,000		
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		84,000		
86	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	84,000	68,00	5 712,00
87	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,300	756,00	25 174,80
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*0,45		8,100		
	VV		plocha tráva				
	VV		21*1,2*1		25,200		
	VV		Součet		33,300		
88	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,200	311,00	7 837,20
	VV		plocha tráva				
	VV		21*1,2*1		25,200		
	VV		Součet		25,200		
89	K	17411110R	Zásyp jam, šachet rýh z nakupovaných materiálů ručně	m3	18,000	311,00	5 598,00
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*1		18,000		
	VV		Součet		18,000		
90	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	31,563	449,00	14 171,79
	VV		18*1,67*1,05		31,563		
91	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,100	378,00	3 061,80
	VV		V chodníku				
	VV		15*1,2*0,45		8,100		
	VV		Součet		8,100		
92	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	14,580	414,00	6 036,12
	VV		8,1*1,8		14,580		
93	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	22,014	153,00	3 368,14
94	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	198,126	17,50	3 467,21
	VV		22,014*9		198,126		
95	K	99701386R	Poplatek za uložení suti	t	22,014	333,00	7 330,66
96	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	31,587	534,00	16 867,46
97	K	230082351	Demontáž potrubí další použití přes 50 do 250 kg D 324 mm tl 6,0 mm	kus	18,000	1 417,00	25 506,00
98	K	2300834601R	Odvoz demontovaného potrubí na skládku	kpl	1,000	5 071,00	5 071,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu

Objekt:

2. - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.12.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ:

46578021

DIČ:

CZ46578021

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 928,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 928,00	21,00%	34 004,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 932,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rek.park.domu Orlová - přeložka plynu
Objekt: 2. - VRN

Místo: Datum: 13.12.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GASCONTROL, společnost s r.o., Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Pro: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 161 928,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					161 928,00
1	K	012444000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 195,00	15 195,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	53 321,00	53 321,00	
3	K	045203000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	93 412,00	93 412,00	