

Změnový soupis hlavních činností č. 1Název zakázky: **Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta**Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
č. akce: **119150016**

Etapa	Díčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	Změna	Celkem se započítání změny
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednodušňové (DSJ)	124 000 Kč	34 000 Kč	158 000 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	16 000 Kč	0 Kč	16 000 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedeně hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): 24 Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod): 530,00 Kč	12 720 Kč	0 Kč	12 720 Kč
Cena celkem za I., II. a III. etapu		152 720,00 Kč	bez DPH	186 720,00 Kč
			bez DPH	bez DPH

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
č. akce: **219150032**

Etapa	Díčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	Změna	Celkem se započítání změny
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000 Kč	0 Kč	46 000 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	14 000 Kč	-2 000 Kč	12 000 Kč
Etapa III.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + Výkon inženýrské činnosti (IČ)	72 000 Kč	-72 000 Kč	0 Kč
Etapa IV.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	10 000 Kč	-10 000 Kč	0 Kč
Etapa V.	Cena za V. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedeně hodinové sazbě.			
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): 24 Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod): 530,00 Kč	12 720 Kč	-12 720 Kč	0 Kč
Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu		154 720,00 Kč	bez DPH	58 000,00 Kč
			bez DPH	bez DPH

Celková cena za provedení díla**307 440,00 Kč****bez DPH****244 720,00 Kč****bez DPH****bez DPH**

Změnový soupis hlavních činností č. 1

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
č. akce: **119150016**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)	158 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	16 000,00 Kč
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	530,00 Kč
		12 720,00 Kč

Cena celkem za I., II. a III. etapu **186 720,00 Kč** bez DPH

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
č. akce: **219150032**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000,00 Kč
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	12 000,00 Kč

Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu **58 000,00 Kč** bez DPH

Celková cena za provedení díla 244 720,00 Kč bez DPH

Soupis dílčích činností

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**
č. akce: **119150016**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)	124 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	16 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	12 720,00 Kč	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):		24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		530,00 Kč

Cena celkem za I., II. a III. etapu

152 720,00 Kč bez DPH

Název akce: **Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050**
č. akce: **219150032**

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	46 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	14 000,00 Kč	
Etapa III.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + Výkon inženýrské činnosti (IČ)	72 000,00 Kč	
Etapa IV.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	10 000,00 Kč	
Etapa V.	Cena za VI. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	12 720,00 Kč	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):		24
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		530,00 Kč

Cena celkem za I., II., III., IV. a V. etapu

154 720,00 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla

307 440,00 Kč bez DPH