

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2024/094 ze den 25.11.2024

k provedení díla „Správní budova Drážka – projektová dokumentace“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 09.01.2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost,
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice

číslo účtu: 18403641/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Ing. Miloš Zich, Ph.D.**

se sídlem Žižkova 625, 664 62 Hrušovany u Brna

IČO: 628 38 121

DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Židlochovice

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Správní budova Drážka – projektová dokumentace“ S4/2024/094 (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se smlouvou zavázal vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) DOKUMENTACI

Jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby
(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu s názvem **„Správní budova Drážka – projektová dokumentace“**, evidenční číslo zakázky: **S4/2024/094**, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. Doba plnění specifikovaná v čl. II. odst. 5, větě první, se na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem prodlužuje do **31.3.2025** z důvodu provedení průzkumných prací, měřických zkoušek, sond a kamerových zkoušek na rozvodech ZTI, plynovodu a stavební části objektu, ze kterých vyplývá větší časová náročnost na zpracování projektové dokumentace a následném procesu vyjádření dotčených institucí.
3. Cena z dílo zůstává beze změny.
4. Ostatní ustanovení smlouvy S4/2024/094 zůstávají beze změny.

II.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Židlochovicích, dne:.....

V Hrušovanech u Brna, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Miloš Zich, Ph.D.