

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] editel Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3341/2022**

ISPROFOND: 5413520027

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO: 00253901 DIČ: CZ00253901

zastoupena: **Vítězslavem Kokořem**, starostou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(„Objednatel č. 1“ a „Objednatel č. 2“ dále společně jako **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

bank. spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: 03/22/DŽS
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 7 je úprava Ceny Díla v souvislosti se schválením změnových listů č. 2, č. 6 a č. 7 (dále jen „ZL2, ZL6 a ZL7“).

U **ZL č. 2** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100, § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (12,81% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 100, částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4, částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ. Celkem méněpráce z předkládaného ZL č. 2 činí [REDAKCE] **Kč bez DPH** (2,58% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6.

U **ZL č. 6** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (1,29% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ.

U **ZL č. 7** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (13,48% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4, částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ. Celkem méněpráce z předkládaného ZL č. 7 činí [REDAKCE] **Kč bez DPH** (4,72% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4, částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/5 a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6.

U všech shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel **E618-S-3341/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: **03/22/DŽS**, uzavřené dne 21.10.2022, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	68 879 535,00 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	69 490 159,20 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	72 924 567,38 Kč

Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:	73 058 642,96 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	73 000 285,33 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:	74 961 058,84 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7 bez DPH:	13 973 699,55 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 88 934 758,39 Kč

slovy: **osmdesátosmmilionůdevětsettřicetčtyřitisícesedmsetpadesátosm korun českých, 39/100**

Cena Díla rozdělená dle jednotlivých Objednatelů:

Cena Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH dle D6:	66 706 817,69 Kč
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH dle D7:	13 973 699,55 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění D7 pro Objednatele č. 1 činí bez DPH:	80 680 517,24 Kč

Cena Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle D6:	8 254 241,15 Kč
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle D7:	0,00 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění D7 pro Objednatele č. 2 činí bez DPH:	8 254 241,15 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Cena Díla pro Objednatele č. 2 nesmí překročit 15% z celkové ceny Díla.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 1 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 2 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: podatelna@muas.cz
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 5nubqy8
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 7.
4. Zaslání tohoto Dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek č. 7 vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 7 byl projednán a schválen na jednání Rady města dne 20.01.2025 usnesením č. 28/25.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je následující příloha:


Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Za Objednatele č. 1:
V Praze

 
27.01.2025 08:33
Podepsáno elektronicky

.....
 
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Plzni

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.24
10:35:20 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Z Objednatele č. 2:
V Aši

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.01.28
10:15:19 +01'00'

.....
Vítězslav Kokoř
starosta Města Aš

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.01.24
11:28:53 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla



Firma: BERGER BOHEMIA a.s.

Rekapitulace ceny Díla - Dodatek č. 7

Stavba: Zm01_5413520027 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH:

88 934 758,39 Kč

Celková cena s DPH:

107 611 057,65 Kč

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 00-02-11	Místní kabelizace			
PS 00-02-21	Rozhlasové zařízení			
PS 00-02-22	IP rozhlas			
PS 00-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SZ			
PS 00-02-42	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Security			
PS 00-02-61	Informační systém pro cestující			
PS 00-02-71	Jednotný čas			
PS 00-02-72	Kamerový systém SZ			
PS 00-02-73	Dohledový systém Security			
PS 00-02-74	Strukturovaná kabeláž			
PS 00-02-75	Přemístění technologie z výpravní budovy			
SO 00-31-01	Potrubní vedení kanalizace			
SO 00-31-01.07	Potrubní vedení kanalizace (město Aš)			
SO 00-33-01	Potrubní vedení plynovod			
SO 00-50-03	Pozemní komunikace, parkovací stání pro veřejnost a ostatní zpevněné plochy			
SO 00-50-03.07	Pozemní komunikace a ostatní zpevněné plochy (město Aš)			
OST	Ostatní náklady			
OST.07	Ostatní náklady (město Aš)			
SO 00-71-01	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí			
SO 00-71-01.041	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - zdravotně te			
SO 00-71-01.042	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vzduchotechnika			
SO 00-71-01.043	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vytápění			
SO 00-71-01.044	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - silnoproudá elek			
SO 00-71-01.046	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - měření a regulac			
SO 00-71-01.047	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - fotovoltaická			
SO 00-72-01	Přístavba technologického objektu			
SO 00-72-01.042	Přístavba technologického objektu - vzduchotechnika a chlazení			
SO 00-72-01.044	Přístavba technologického objektu - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01	Hodinová věž			
SO 00-73-01.041	Hodinová věž - zdravotně technické instalace			
SO 00-73-01.044	Hodinová věž - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01.07	Hodinová věž - elektroinstalace včetně venkovních rozvodů (město Aš)			
SO 00-74-01	Zastřešení nástupišť			
SO 00-74-01.041	Zastřešení nástupišť - zdravotně technické instalace			
SO 00-74-01.044	Zastřešení nástupišť - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-77-01	Orientační systém			
SO 00-78-01	Demolice stávající výpravní budovy, odpojení veškerých přípojek a sítí, přeložky sítí			
SO 00-79-01	Drobná architektura a oplocení			
SO 00-79-01.07	Drobná architektura a oplocení - Mobilář (město Aš)			
SO 00-86-01	Rozvody NN a osvětlení			
SO 00-98-01	ZOV			
SO 00-98-01.07	ZOV (město Aš)			
SO 00-95-01	Ostatní vegetační úpravy			
SO 00-95-01.07	Ostatní vegetační úpravy (město Aš)			
SO 90-90-01	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 90-90-01.07	Likvidace odpadů včetně dopravy (město Aš)			
SO 98-98-01	Všeobecný objekt			
SO 98-98-01.07	Všeobecný objekt (město Aš)			