

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
zastoupena: [REDACTED] vedoucím střediska

IČO: 00095711

DIČ: CZ00095711

bankovní spojení: Komerční banka Opava a.s.

číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]
[REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**
se sídlem: Velké Albrechtice 256, 742 91
zastoupena: [REDACTED] jednatel společnosti

IČO: 64619036

DIČ: CZ64619036

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9475400287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335

Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: [REDACTED] jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED] vedoucí tech. úseku, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací
„**Odstranění povodňové škody – Silnice II/463 Skřipov – Stará Ves**“ (dále
jen „stavba“) v rozsahu dle:
- technické specifikace poskytnuté objednatelem v 09/2024,
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 31179/212/TSÚ/2024-Je, předcházející uzavření této smlouvy,

- předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, došlo ke změně rozsahu prací oproti předpokladu v rámci oceněného soupisu prací. Jedná se o vícepráce, které souvisí s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby. Byl upraven objem realizovaných násypů, včetně dodávky materiálu a byly realizovány některé práce, nutné pro zdárné dokončení díla a požadovanou bezpečnost silničního provozu. Některé práce nebyly dle dohody s AD a objednatelem realizovány. Jednotkové ceny byly použity z nabídky zhotovitele, nové položky byly oceněny dle aktuálního platného ceníku URS 2024/02.
 4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 23.12.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	3 249 379,5
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 91 150,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	183 218,22
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 341 447,72
DPH dle Dodatku č. 1	701 704,02
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	4 043 151,74

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ:

.....
vedoucí technicko – správního úseku

Opavě dne 28.12.2024

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
Opava
747 06 Opava

.....
za objednatele

.....
vedoucí střediska Opava

Stavby, opravy a údržba silnic
s.r.o.
742 91 VELKÉ ALBRECHTICE 256
IČ: 64619036 DIČ:

.....
vedoucí technického úseku

Ve Velkých Albrechticích
dne 28.12.2024

.....
za

.....
jednatel společnosti