

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**OZ**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

název: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupen:
ve věcech smluvních: Petr Soukup, starosta
ve věcech technických: 
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail: podatelna@brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen „**příkazce**“)

Příkazník:

název: BUNG CZ s.r.o.
sídlo: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha - Strašnice
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Blažek a Ing. Peter Pittner, jednatele
ve věcech technických: 
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
bankovní spojení: 
č. ú.: 
e-mail: info@bung.cz
tel: 
(dále jen „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 příkazní smlouvy pro výkon TDS:

Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřeli k 16.11.2021 příkazní smlouvu (dále jen „**příkazní smlouva**“) pro výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) pro realizaci stavby „**INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM**“ (dále jen „**stavba**“). V souladu s příkazní smlouvou příkazník vykonává činnost TDS, a to od doby uzavření příkazní smlouvy do dnešních dnů a bude vykonávat dle posunutého termínu dokončení stavby I. a II. etapy ještě minimálně do 30.9.2025.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XIII. odst. 3 příkazní smlouvy dohodly na následujících úpravách příkazní smlouvy.
2. Ustanovení článku V. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Tato doba končí splněním všech povinností příkazníka vyplývajících z činností příkazníka dle této smlouvy. Předpokládaná doba výstavby I. a II. ETAPY je stanovena do 30.9.2025.“

3. Ustanovení článku VI. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh staveb takto:

A. Odměna za činnost TDS v období realizace stavby (do 31.12.2024)

Cena bez DPH	705 000,- Kč
DPH	148 000,- Kč
Cena s DPH	853 000,- Kč

B. Odměna za činnost TDS v období realizace stavby (od 1.1.2025 do 30.9.2025)

Vzhledem k celkové náročnosti na služby TDS, kontrole fakturací, změnových listů (k 30.11.2024 celkem 104 ZL), komentáře k výstavbě, návrhy variantních řešení se navrhuje z 32 hod. za měsíc, rozšíření náročnosti na celkových 58 hod. x 816,- = 47.328,- Kč x 9 měsíců 425.952,- Kč bez DPH za oddíl B. Dále došlo dodatkem č.4 SOD č.0307/2021 k zahájení 2. etapy s termínem dokončení do 30.9.2025.

Cena bez DPH	425.952,- Kč
DPH	89.449,92 Kč
Cena s DPH	515.401,92 Kč

C. Odměna za činnost TDS v období po dokončení stavby

Cena bez DPH	470 000,- Kč
DPH	98 700,- Kč
Cena s DPH	568 700,- Kč

Celkem A + B + C (bez DPH)	1.600.952,- Kč
DPH 21 %	336.199,92 Kč
Celkem odměna	1.937.151,92 Kč

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující smluvní strany.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příkazce je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady příkazce č. 109 ze dne 9.1.2025 pod usnesením RM/2025/109/5

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi

**Petr
Soukup**

Datum: 2025.01.21
12:38:30 +01'00'

příkazce

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta

V Praze

**Ing. Miroslav
Blažek**

Datum: 2025.01.21
07:33:47 +01'00'

příkazník

BUNG CZ s.r.o.

Ing. Miroslav Blažek - jednatel



Datum: 2025.01.21
09:53:04 +01'00'

příkazník

BUNG CZ s.r.o.

Ing. Peter Pittner - jednatel