





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 27/2024

„Projektová dokumentace - zkapacitnění zázemí sportovního areálu – přístavba, ZŠ Glowackého 555/6, 181 00 Praha 8“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o.**
Sídlo : Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3 – Žižkov
Doručovací adresa : Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3 – Žižkov
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Arch. Petr Pešata
b) ve věcech technických: 
IČ : 069 15 752
DIČ : CZ 069 15 752
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VR 27/2024 ze dne 16.5.2024
(dále jen „Smlouva“):

**Čl. II.
ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) a dále zajištění společného povolení stavby (SPS) na akci "Projektová dokumentace – zkapacitnění zázemí sportovního areálu - přístavba, ZŠ Glowackého 555/6, 18100 Praha 8 - Troja", a to v členění:

- a) **zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP)**
 - b) **zajištění společného povolení stavby (SPS)**
1. Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení bude provedena v rozsahu vyhlášky 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.
 2. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná zaměření a ověření současného stavu objektu školy, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní dispozici školy.
 3. Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, zpracování jejich stanovisek a připomínek do projektové dokumentace. Následně zhotovitel zajistí vypracování žádosti o stavební povolení. Vypracovanou žádost předá objednateli spolu s dokumentací pro podání.

**Čl. III.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ**

Článek IV. TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel protokolárně předá objednateli společnou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení a formulář podání žádosti o stavební povolení v termínu nejpозději **do 31.3.2025**.


**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 20.09.2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Správce rozpočtu

