

Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449/2				2	
ZMĚNOVÝ LIST					
Pro :		Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace Komenského 449/2, 353 01 IČ:00077119		Datum vydání požadavku : 15.09.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Název části stavby dotčené změnou:	Atika				
Odkazy na:					
specifikaci					
výkresy					
na zpracované podklady					
na jinou část podkladů smlouvy					
Popis změny, technické řešení: Montáž fasádního lepidla a výztužné tkaniny na atiku severní strany školy.					
Zdůvodnění změny: PD opravu neřešila z důvodu zakrytí konstrukcí.					
Vliv změny na projektovou dokumentaci: NE					
Počet připojených listů specifikací : —			Počet připojených listů výkresů: —		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností x
Změnový list zpracoval: Petr Kozel , KP Konstruktion s.r.o.					
OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU				Datum : 15.09.2024	
Odesláno / Předáno	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x	
Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval: Petr Kozel, KP Konstruktion s.r.o.					
Počet příloh / početlistů: 3 (1,foto 2, rozpočet 3)					
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:			Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:		
odpočet celkem: 0,00			Termín: Ne		
přípočet celkem: 18 617,25			Cena: ANO		
cenový rozdíl: 18 617,25					
Změna závazku ze smlouvy v Kč:	Hodnota změny závazku v %:				
18 617,25 Kč bez DPH	0,24				
Předal : Petr Kozel			Vyjádření zhotovitele stavby: Petr Kozel , KP Konstruktion		
Datum: 17.9.2024			Datum: 17.9.2024		
Vyjádření projektanta (autorského dozoru):			Vyjádření provozovatele:		
Ing. arch. Dalibor Urbanec					
Datum:			Datum:		
Vyjádření technického dozoru stavebníka:			Vyjádření objednatele:		
Ing. Ivan Hložek			Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449/2		
Datum: 17.9.2024			Zastoupená: Ing. Lucie Fričlová		
			Datum: 17.9.2024		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hotelová škola Mariánské Lázně
Objekt: Vícepráce - Atika

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Mariánské Lázně

Zpracoval: KP Konstruktion s.r.o.
Datum: 15. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Hodinové zúčtovací sazby											
HZS					4 825,25		13 792,00		18 617,25		0,129
1	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	32,000	431,00	0,00	13 792,00	13 792,00	0,000	0,000
2	631	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	15,000	41,40	621,00	0,00	621,00	0,000	0,002
3	WBR	WBR.M74030	webertherm retec® 700 - lepicí a stěrkový tmel	kg	125,000	31,17	3 896,25	0,00	3 896,25	0,001	0,125
4	631	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	14,000	22,00	308,00	0,00	308,00	0,000	0,001

Celkem 4 825,25 13 792,00 18 617,25 0,129