

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Ing. Eva Krejcarová

sídlo: Zahradní 28, Jičín, 506 01

IČ: 74236857

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxx,

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohody o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.6.2024 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „**Přístavba učeben k ZŠ Soudná**“, jejímž předmětem jsou **kompletní projektové a inženýrské práce**, včetně všech prací souvisejících na zpracování projektové dokumentace k společnému řízení (Územní řízení a stavební povolení) v podrobnosti prováděcí dokumentace akci Přístavba učeben k ZŠ Soudná s termíny plnění:

- I. etapa (studie) – nejpozději do 31.7.2024
- II. etapa (DUR + DSP) – nejpozději do 31.10.2024
rozpočet pro výběr zhotovitele nejpozději do 30.11.2024
- III. etapa (inženýrská činnost) – do 15.12.2024
- IV. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Na základě vzájemných dohod a z důvodu komplikovaného projednávání a schvalování s dotčenými orgány a objednatelem požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění pro II. a III. etapu. S ohledem na skutečnost, že objednatel nemá schválen rozpočet na rok 2025, nebylo možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termíny plnění.

3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že s účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termíny plnění pro II. a III. etapu nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termíny plnění:

II. etapa (DUR + DSP) – nejpozději do 31.1.2025

rozpočet pro výběr zhotovitele nejpozději do 28.2.2025

III. etapa (inženýrská činnost) – do 30.6.2025

4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.

2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.

3. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č.18 ze dne 15.1.2025

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. Eva Krejcarová