

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/587**

Číslo smlouvy zhotovitele: **33 595 011.B**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: OSC, a.s.

Sídlo: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS, v Brně sp. zn. B 1376
IČ: 60714794 DIČ: CZ60714794
ID datové schránky: xhgtk5v
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0049094001/0800
Zastoupení: Ing. Robertem Pecou, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Ondřichem, členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/24/587, č. smlouvy zhotovitele 33 595 011.B, uzavřené dne 16. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“), se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Úprava TELETM pro možnost rozšíření AB1 (TCMSLA) o BSAE1, doplnění AB2 (TCMSLA2) a certifikace mFRR na AB2.“
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 na prodloužení termínu plnění z důvodu nedokončení bateriové akumulace společností I&C Energo, a.s., což vedlo k nemožnosti zhotovitele předat dílo objednateli.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením v novém znění:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. zahájení prací od 1. 7. 2024

2.2. dokončení a předání díla a předání související dokumentace do 31. 12. 2024

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. zahájení prací od 1. 7. 2024

2.2. dokončení a předání díla a předání související dokumentace do 1. 6. 2025

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Robert Peca
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Ondřích
člen představenstva