

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO č. DS202000667

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických [redacted] vedoucím oddělení technické správy
[redacted] specialistou oddělení technické správy
budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.
Sídlo: U Soudu 536/6a, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec
zastoupený: Ing. arch. Zrník Milan, jednatel společnosti
IČO: 40230155
DIČ: CZ40230155
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1336 z 27. 11. 1991.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dohody

- 1) Touto dohodou se ukončuje platnost Smlouvy o dílo DS202000667 ze dne 2. 6. 2020 na vypracování projektové dokumentace „Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci“ ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo DS202001202 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „smlouva“). Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 367/2020 na jednání 9. Rady města Liberec konané dne 21. 4. 2020.

- 2) Zhotovitel na základě uvedené smlouvy zpracoval a předal objednateli následující projektové dokumentace a zajistil následující činnosti:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace skutečného stavu (DSS)	140 000,00	29 400,00	169 400,00
Architektonické návrhy	105 000,00	22 050,00	127 050,00
SOUČET	245 000,00	51 450,00	296 450,00

- 3) Za dílčí plnění uvedená v odst. 2 výše objednatel uhradil dne 11. 8. 2020 zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši 140 000,-Kč bez DPH a dne 6. 10. 2020 dohodnutou cenu ve výši 105 000,- Kč bez DPH.
- 4) Ostatní plnění stanovené smlouvou a dodatkem č. 1, a to dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost nebudou provedeny a fakturovány.
- 5) Důvodem ukončení platnosti smlouvy je změna aktuálních potřeb objednatele vyvolávající významnou změnu závazku ze smlouvy, kterou není možné realizovat dodatkem k výše uvedené smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 6) Smluvní strany se proto nyní dohodly na ukončení smlouvy. Nadále si nebudou poskytovat žádná další plnění z této smlouvy a shodně prohlašují, že nemají vůči sobě žádné nevypořádané závazky vyplývající z této smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4) Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této dohody poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6) Práva a povinnosti účastníků Dohody se řídí ustanoveními této Dohody, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů.
- 7) Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- 8) Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 58/2025 konané dne 21. 1. 2025

V Liberci dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Arch. Milan Zrník
jednatel společnosti

.....
Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
primátor města