

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0849/1 S/2024

Objednatel:**Město Slaný**

Velvarská 136, 274 53 Slaný

Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby

IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:**ELEKTROMONTÁŽE STAVBY s r.o.**

Smečenská 1009, 274 01 Slaný

IČO: 25700936, DIČ: CZ25700936

E-mailová adresa:

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 08.11.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 849/1S/2024 ze dne 12.11.2024. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0849/1 S/2024 objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 130 109,61 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní 369 221,15 Kč bez DPH**rozdíl (dodatek obj.)****130 109,61 Kč bez DPH**

konečná

499 330,76 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuj

Ve Slaném dne 28. 01. 2024

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení[^]

Podpis:

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesení veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.].