

Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo smlouvy Příkazníka: 12470_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

zastoupený: [REDACTED], starostou

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], starosta

Zástupce pro věci technické: [REDACTED] místostarosta

IČ: 00260444

DIČ: CZ00260444

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú.: 27-70127824/0600

1.2 Příkazník:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel inženýrsko-projektových činností

Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – autorizovaný inženýr (ČKAIT [REDACTED])

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je změna času plnění u zajištění kolaudace.

II. Předmět plnění

„Rekonstrukce kanalizace ul. Josefská, Doksy I. úsek“
„Doksy, Máchova – dešťová kanalizace“

III. Čas plnění *Mění se*

3.1 Zahájení činnosti Příkazníka – bezprostředně po podpisu této smlouvy.

3.2 Práce spojené s realizací a dokončením stavby budou plněny následující formou:

Občasný dozor: **od předání staveniště po dokončení stavby, nejpozději do [REDACTED] 2024**

Zajištění kolaudace stavby Doksy, Máchova – dešťová kanalizace: do [REDACTED] 2025

Body IV.- IX. Beze změny

X. Závěrečná ustanovení *Doplňuje se*

10.6 Tento termínový dodatek smlouvy, která byla projednána radou města Doksy dne 15.4.2024 a schválena usnesením číslo R 260/24 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Příkazce příkazník obdrží po 2 vyhotoveních.

V Doksech dne 17.12.2024

Ve Teplicích dne 03-12-2024



Město Doksy

B [redacted], starosta
Příkazce



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Příkazník