

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávatele: 145/1S/2024

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán: Mgr. Petr Vrána – starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Adam Sluka,

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov

Číslo účtu: 2688970257/0100

IČ: 00260231

DIČ: CZ00260231

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel: S P I R A L spol. s r. o.
Sídlo: Na Kuchyňce 1316, 50346 Třebechovice pod Orebem
provozovna: Revoluční 823, 34815 Planá
Obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C8788
Jednající/Zastoupen: Ing. Pavel Kodýtek, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně ve znění článku „V. Doba plnění“.

Stávající znění SOD a DODATKU č. 1

5.1. Časové úseky budou stanoveny po dohodě s objednatelem. Předpokládají se následující termíny.
Dokumentaci ve stupni DSP+DPS postupně do 31.1.2025

se Dodatkem č. 2 mění na:

5.1. Časové úseky budou stanoveny po dohodě s objednatelem. Předpokládají se následující termíny.
Dokumentaci ve stupni DSP+DPS postupně do 7.3.2025

Toto prodloužení se týká těchto dílčích akcí:

1	Bazén - Pobřežní 1868	3359/13
3	Městský úřad Tachov - Hornická 1695	1741/2
7	Poliklinika - Václavská 1560	50/1
9	Zimní stadion - Pobřežní 1547	3375/1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Objednatel

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Vrána
Datum:
2025.01.29
14:51:18 +01'00'

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

Zhotovitel



Ing. Pavel Kodýtek
jednatel společnosti S P I R A L spol. s r. o.