

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 20. 3. 2019

(dále jen „dodatek“)

sml. 5/2019

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. **Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,**

se sídlem: Františka Hajdy 1429/34, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
zastoupena: Mgr. Šárkou Staníčkovou (ředitelka)
IČ: 00842745
DIČ: CZ00842745
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 16933761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. **Ing. arch Kamil Zezula**

se sídlem: tř. Října 1639, Frýdek – Místek, 738 01
zastoupena: Ing. arch. Kamilem Zezulou
IČ: 12093271
DIČ: CZ12093271
bankovní spojení: Česká spořitelna Frýdek – Místek
číslo účtu: 1680344329/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném na živnostenském úřadě Magistrátu města Frýdek - Místek, pod. č.j.:05/2/36678V/2142, event. č.:380201-265-04

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby. Projektová dokumentace byla dle smlouvy zpracována a odevzdána objednateli.
2. Tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to vzhledem k nutnosti víceprací, konkrétně se jedná o rozdělení rozpočtu (jedná se o rozdělení slepé i ostré verze) na 2 části a sice na část, ve které budou uvedeny práce, které se budou konat v roce 2025 a práce, které se budou konat v roce 2026, je tedy potřeba již vypracovaný rozpočet přepracovat a rozdělit dle výše uvedené potřeby objednatele.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za vícepráce, a sice navýšením ceny za dílo o 15 000,- Kč bez DPH a na dodání rozděleného rozpočtu dle požadavků objednatele do 31. 1. 2025.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový text, který zní takto:

„Zhotovitel předá upravené rozpočty dle požadavků objednatele, které budou použity pro výběr zhotovitele nejpozději do 31. 1. 2025.“

2. V čl. VII. odst. 1 smlouvy se cena díla navyšuje o vícepráce za přepracování rozpočtu o 15 000,- Kč bez DPH a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:	15 000,- Kč
DPH 21%:	3 150,- Kč
Cena vč. DPH:	18 150,- Kč

3. Na úpravě platebních podmínek uvedených v čl. VIII. odst. 3 smlouvy, který se doplňuje o bod, který zní takto:
„Cena za vícepráce, tedy přepracovaný rozpočet, bude uhrazena do 15 dní po předání těchto rozpočtů objednateli.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V C



Mgr. Šárka Staničková,
ředitelka příspěvkové organizace

V

