

DODATEK č. 6 RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. SČS_2019_00052

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Severočeská servisní a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: Ing. Radim Jirota, zástupce ředitele oblastního závodu Most
IČO: 05175917
DIČ: CZ05175917
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mailová adresa:

Zhotovitel

Technické služby města Mostu a.s.

Se sídlem: Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
Zastoupená: Vladimírem Kubíkem, předsedou představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, místopředsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: Jiří Willert – vedoucí provozu komunikací
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mailová adresa:

Předmětem dodatku č. 6 rámcové smlouvy o dílo č. SČS_2019_00052 ze dne 21. 2. 2019 na provádění konečných povrchových úprav komunikací po haváriích vodovodů a kanalizací na území města Mostu, je **prodloužení doby plnění do 31.12.2025.**

Smluvní strany se v souvislosti **se změnou cen** zhotovitele dále dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1, a to s účinností ode dne 1.1.2025.

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.11.2024

V Teplicích dne 30-12-2024

Objednatel:

Ing. Ivan Eis
generální ředitel a člen představenstva
společnosti Severočeská servisní a.s.

V Mostě dne 14.1.2025

Zhotovitel:

Vladimír Kubík
předseda představenstva společnosti
Technické služby města Mostu a.s.

Ing. Michal Hartman
místopředseda představenstva společnosti
Technické služby města Mostu a.s.

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, 434 62 Most

CENOVÁ NABÍDKA pro rok 2025

Číslo nabídky:

Objednatel: Severočeská servisní a.s

Název objektu: oprava komunikací na území města Mostu

Název stavby: pokládka AB a zámkové dlažby

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j. bez DPH
1	pokládka AB s přípravou a výškové úpravy kanalizačního poklopu	m2	1,00	1 273,00
2	pokládka AB vč. řezání, bourání a odebrání výkopku	m2	1,00	1 008,79
3	pokládka AB tl. 5cm vč. zalití spar	m2	1,00	942,64
4	pokládka AB tl. 10cm vč. zalití spar	m2	1,00	1 347,48
5	řezání živičných povrchů do tl. 10cm vč. obsluhy	bm	1,00	373,75
6	odstranění souvislé vozovky kompresorem vč. obsluhy a odvozu odpadu	m2	1,00	1 350,78
7	pokládka zámkové dlažby 100x200x60 bez materiálu	m2	1,00	592,04
8	pokládka zámkové dlažby 100x200x60 v zimním období	m2	1,00	621,81

Dne: 14.11.2024

Zpracoval:

Schválil ředitel společnosti: