

## Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003757 ze dne 01.08.2024,  
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347  
na realizaci veřejné zakázky: „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na  
mostech v ÚK – II. etapa – DS 3“  
Číslo dodatku: **08DPU-001670**  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

### 2. Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

**Vedoucí společnosti: HERKUL a.s.**

se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zastoupeno:

a

**Společník: INSKY spol. s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem

00671533

DIČ: CZ00671533  
zastoupeno: [REDACTED]  
a  
**Společník: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**  
se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
zastoupeno: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **Preamble**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 01.08.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003757 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 3 “ (dále jen „**Stavba**“). Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 09.08.2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Na základě závazného stanoviska Policie ČR ve věci dopravního opatření pro omezení provozu v ul. Pražská (sil. I/30) v Ústí nad Labem při opravě mostů ev. č. 30-009A, 30-009F a 30-009PV vydané dne 25.09.2025 pod č.j. KRPU-163149-2/ČJ-2024-041006 (dále jen „**Stanovisko**“) došlo ke změně postupu prací. Na základě Stanoviska je nutné podle požadavku Policie ČR provádět z důvodu povolené pouze postupné uzavírky mostů práce na jednotlivých mostech postupně, nikoli zároveň jak bylo předpokládáno projektem. Z toho důvodu došlo k prodloužení stavebních prací a současně došlo k jejich prodloužení i přes zimní období s nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění technologických postupů.
2. Dodavatel popsané skutečnosti oznámil svým dopisem ze dne 15.11.2024 a následně dopisem ze dne 19.12.2024. Technický dozor stavebníka se k předloženému oznámení Dodavatele souhlasně vyjádřil svým stanoviskem ze dne 06.12.2024 a ze dne 29.12.2024. Smluvní strany v návaznosti na výše popsané skutečnosti v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy.

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy ve znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 4 měsíců.  
Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

**Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 18.06.2025. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 18.07.2025).**

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje do 18.07.2025. Příloha č. 2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Digitálně podepsal<br><br>Datum: 2025.01.30<br>13:50:35 +01'00' | <br>Digitálně podepsal<br><br>Datum: 2025.01.30<br>13:03:42 +01'00'     |
| <br>Digitálně podepsal<br><br>Datum: 2025.01.30<br>15:00:57 +01'00' | <br>Digitálně podepsal Bc.<br><br>Datum: 2025.01.30<br>13:46:08 +01'00' |

## Příloha č. 2 - Příloha

### PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | <b>Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa</b><br>Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice<br><br>Společník 1, vedoucí společník, správce<br><b>HERKUL a.s.,</b><br>Průmyslová 228, 435 21 Obrnice<br><br>Společník 2<br><b>INSKY spol. s.r.o.</b><br>Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem<br><br>Společník 3<br><b>IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</b><br>Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Od výzvy Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Do 18.7.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                     | (e) Výkaz výměr                                                                                                                                        |
| Právo                                         | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                                  |
| Komunikace                                    | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                                |
| Poskytnutí staveniště                         | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                                 |
| Pověřená osoba                                | 3.1                                 |                                                                                                                                                        |
| Zástupce objednatele                          | 3.2                                 |                                                                                                                                                        |
| Zajištění splnění smlouvy                     | 4.4                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Záruka za odstranění vad                      | 4.6.                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.            |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Odstranění vad                                | 9.1                                 | Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek                                                                                                                    |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) Nepoužije se.                                                                                                                                       |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                          |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení                                                                       |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek    | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                     | Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                                                                       |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                 |

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 31.01.2025 8:42:22 +01:00