

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0697/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: ...

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

místem podnikání:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

atelier-r, s.r.o.

tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc

Miroslav Pospíšil, jednatel společnosti

26849917

CZ 26849917

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Urbanisticko-architektonická studie zástavby na ulici Nádražní ve Vsetíně“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2024 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 0697/2024) na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Urbanisticko-architektonická studie zástavby na ulici Nádražní ve Vsetíně**“ (dále jen Smlouva).
2. Dodatek č. 1 řeší změnu rozsahu díla o vícepráce za zpracování požadavku o rozšíření rozsahu studie o vypracování prostorových, fotorealistických pohledů (prostorová vizualizace).
3. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny na pracovním jednání a jsou nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět plnění, který se mění následovně:
Článek 2. se se rozšiřuje o bod 1. Vypracování prostorových, fotorealistických pohledů (prostorová vizualizace).
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění, který se mění následovně:
Článek 1. Termíny plnění díla se bod a) Urbanisticko-architektonická studie včetně prostorové vizualizace – 16 týdnů od data podpisu SoD
6. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Smlouva o dílo	385 500	80 955	466 455
Dodatek číslo 1	100 300	21 063	121 363
Cena celkem	485 800	102 018	587 818

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 30/56/RM/2025 ze dne 20. 01. 2025.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Olomouci dne:

