

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 867/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD201705

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ETV security, s.r.o.**
sídlo: Na dlouhém lánu 508/41. Vokovice, 160 00 Praha 6
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. František Stejskal, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. František Stejskal
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 27631176
DIČ: CZ27631176
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120178
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na akci: „VD Orlík – úprava slaboproudých zařízení ve skladu PHM“ ze dne 11.5.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu jsou skutečnosti zjištěné při realizaci díla, kdy ve skladu PHM byla zjištěna stará textilní kabeláž, která musí být vyměněna za kabeláž splňující platné předpisy.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 92** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Stejskal
jednatel
ETV security, s.r.o.